

**Tuchów: Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.**

**Numer ogłoszenia: 30046 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 014 6525379, 6506204, faks 014 6525141.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności takie zadania jak: 1.1 Gmina Tuchów Zadanie nr1 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Szafera w msc. Tuchów, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 140 mb Zadanie nr2 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Burzyn, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 300 mb Zadanie nr3 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Siedliska, gm. Tuchów w

systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 560 mb  
Zadanie nr4 pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Dalekiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi110 mm ok. 820 mb - PE100 RC fi40 mm ok. 100 mb  
Zadanie nr5 pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi110 mm ok. 930 mb - PE100 RC fi63 mm ok. 220 mb - PE100 RC fi40 mm ok. 670 mb  
Zadanie nr6 pn. Budowa przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi40 mm ok. 230 mb  
1.2 Gmina Ryglice Zadanie nr7 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Lubcza - Podkościele, gm. Ryglice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 400 mb Kanały tłoczne: - PE100 RC fi90 mm ok. 400 mb oraz 1 szt. przepompowni ścieków. Zadanie nr8 pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Lubcza - Podkościele, gm. Ryglice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi160 mm (z detekcją) ok. 700 mb - PE100 RC fi90 mm ok. 150 mb  
1.3 Gmina Ciężkowice Zadanie nr9 pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Bogoniowice, gm. Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi110 mm ok. 1200 mb Szczegółowy opis został zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i WWiORB..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.45.00.00-6, 45.23.20.00-2, 45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.02.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Eugeniusz Wojak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1434500,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1890663,75

**Oferta z najniższą ceną:** 1890663,75 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1890663,75

**Waluta:** PLN .

## **ZAŁĄCZNIK I**

### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gmin Tuchów, Ryglice, Ciężkowice, wynika konieczność wykonania koniecznych robót budowlanych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Roboty nie były ujęte w dokumentacji projektowej podstawowego zamówienia, a są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, ze względu na aspekty gospodarcze i ekologiczne rozwijających się ciągle obszarów ww. gmin. Bezpośredni wpływ na zmianę zapotrzebowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej miały zmiany, jakie zaszły w okresie pomiędzy wykonaniem dokumentacji projektowej, a realizacją niniejszego zadania. Mianowicie właściciele obiektów budowlanych na których nieruchomościach realizowane miały być przyłącza zrezygnowali z uczestnictwa w programie budowy przyłączy, dotyczy to ponad 50% przyłączy, co w sposób istotny zagraża możliwości realizacji efektu ekologicznego definiowanego w projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec, a co za tym idzie przybliżyła się groźba zwrotu wielomilionowej dotacji poczynionej z WFOŚiGW w Krakowie na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie działania Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. Jednocześnie, na obszarach miejscowości, na których realizowana jest inwestycja, wybudowano nowe budynki (przeważnie domy jednorodzinne), a także zmienili się właściciele tych nieruchomości, których poprzednicy na etapie projektowania sieci rezygnowali z przykanalików, także obecnie istnieje grono podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do programu budowy przyłączy, jednakże z uwagi na brak sieci rozdzielczej nie ma możliwości podłączenia tych podmiotów do systemu wodno - kanalizacyjnego Spółki Komunalnej. Zamawiający nie mógł w zaistniałej sytuacji przewidzieć w momencie dokonywania zamówienia podstawowego, gdyż źródłem zaistniałej sytuacji jest przede wszystkim działanie osób trzecich. Po przystąpieniu i wykonaniu robót możliwych do realizacji z uwagi na zgodę właścicieli nieruchomości na których są budowane przyłącza, dotychczasowy Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem o zlecenie robót dodatkowych. Przeprowadzenie od postaw postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym wymagałoby

nieporównywalnie większych nakładów czasu i kosztów - co byłoby niewspółmierne ekonomicznie i cechowałoby się niegospodarnością. Co więcej, Wykonawca zna już obszar inwestycji, a ponadto dokonał orientacyjnego oszacowania długości odcinków poszczególnych sieci do realizacji i ustalił, ilu mieszkańców byłoby zainteresowanych przyłączeniem się do nowo powstałego odcinka sieci. Wykonawca - oprócz powyższych atutów - posiada bogate doświadczenie i jest autorem (posiada prawa własności przemysłowej) technologii detekcji (monitoring uszkodzeń sieci wdrożony w przedsiębiorstwie Zamawiającego), w oparciu o którą została zrealizowana istniejąca już sieć. Znajomość metodologii technologicznej oraz posiadanie profesjonalnego sprzętu dla wykonania poszczególnych zadań, który wraz z całym frontem robót jest już na miejscu prowadzonej inwestycji w ramach zamówienia z wolnej ręki przyczyni się do prawidłowego wykonania prac, w możliwie krótkim czasie. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Z przyczyn gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów choćby w postaci przygotowania przez nowego wykonawcę frontu robót, zakup licencji na system detekcji, a przede wszystkim stanowiłoby zagrożenie dla możliwości realizacji w czasie efektu ekologicznego. Postępowanie w trybie z wolnej ręki jest w tym przypadku uzasadnione i zgodne z treścią art. 67 ust. 1 pkt 5 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.