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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja dla inwestycji pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITRANEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KARWODRZA, ZABŁĘDZA, PIOTRKOWICE  

I ŁOWCZÓW, GMINA TUCHÓW”, której inwestorem jest Spółka komunalna „DORZECZE 

BIAŁEJ” sp. z o.o.  

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

− Zlecenie z dnia 21.05.2020 r. nr L.Dz/301/AGi/ZO/13/05/2020/557 zawarte 

pomiędzy Spółką Komunalną “Dorzecze Białej” Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Jana III 

Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, a firmą Skarbnik Audyt Doradztwo Finansowe  

i Gospodarcze z siedzibą: ul. Pileckiego 20/4; 32-005 Niepołomice; 

− Kopia mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1 000 (Licencja Powiatu 

Tarnowskiego nr 6642.2942.2020_1216_CL1 z dnia 22.06.2020 r.); 

Do przygotowania opracowania wykorzystano ponadto następujące materiały, oraz portale 

internetowe: 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Tuchów (uchwała nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia  

28 lutego 2007 r. 

− "Strategia Rozwoju Gminy Tuchów na lata 2012 - 2020" przyjęta Uchwałą  

nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku; 

− Raport o stanie Gminy Tuchów za 2019 r.; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych; 

− Uchwałę nr LIII/835/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 

roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/620/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała; 

− https://sip.tuchow.pl/;  

− http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO, materiał Państwowego 

Instytutu Geologicznego; 

− http://mapy.isok.gov.pl/imap/;  

− https://stat.gov.pl/  

− wizję terenowa na obszarze objętym koncepcją. 

1.3. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, mającej 

docelowo stanowić załącznik programu funkcjonalno – użytkowego, projektu budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchów dla obszaru wsi: Karwodrza, Zabłędza, 

Piotrkowice oraz Łowczów. Koncepcja została wykonana zgodnie z wymaganiami 

https://sip.tuchow.pl/
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
https://stat.gov.pl/
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Zamawiającego tj. jako dwuwariantowa. Uwzględniając szczegółową analizę warunków 

terenowych rozważono dwa warianty budowy sieci dla ww. miejscowości w systemie 

grawitacyjno – tłocznym wraz z podziałem na możliwe etapy inwestycji. Dla uwzględnionego 

w koncepcji zakresu rzeczowego opisano zasadność realizacji inwestycji pod względem 

technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.  

Zakres opracowania obejmuje następujące ogólne zagadnienia: 

− ogólną charakterystykę gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru objętego 

koncepcją;  

− ocenę stanu istniejącego infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze planowanej 

inwestycji,  

− obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury, 

− dobór planowanych urządzeń, 

− opis planowanej infrastruktury w tym wykaz planowanych obiektów i urządzeń oraz 

lokalizacją planowanych przepompowni ścieków,  

− opis niezbędnych do wykonania  robót budowlanych, 

− szacunkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, 

− wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury,  

− wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji z propozycją jej 

etapowania, 

− analizę ekonomiczną, społeczną oraz środowiskową każdego z wariantów. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono poglądowy zakres obszaru objętego opracowaniem. 

 

Rysunek 1 Mapa poglądowa obszaru objętego opracowaniem [źródło: materiały Zamawiającego dołączone 

do zapytania ofertowego] 
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2. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy Tuchów 
Objęta niniejszą koncepcją inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Tuchów, powiat 

tarnowski, województwo małopolskie w odległości około kilkunastu kilometrów na południe 

od centrum miasta Tarnowa. Obszar na którym leży gmina zaliczany jest do pasma Pogórzy: 

Ciężkowickiego i Rożnowskiego, a granicę między nimi wyznacza przepływająca przez 

Tuchów rzeka Biała. Ważnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym dla Gminy 

Tuchów jest miasto Tarnów, z którym łączy je droga wojewódzka nr 977 oraz linia kolejowa 

nr 96. Powierzchnia gminy wynosi 99,9 km2 , przy czym 81,9 % to obszar wiejski. Tuchów jest 

siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, w skład której, poza miastem, wchodzi 12 miejscowości: 

Buchcice, Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, 

Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna i Zabłędza. 

Wśród potencjałów rozwojowych Gminy Tuchów szczególnie wyróżnia się położenie  

w rejonie atrakcyjnym turystycznie i widokowo, z bogatymi zasobami dziedzictwa 

kulturowego. Z racji bliskości zamieszkanego przez ponad 110 tys. osób Tarnowa, Tuchów  

i jego najbliższe otoczenie może także stanowić atrakcyjny obszar dla jednorodzinnego 

budownictwa mieszkaniowego, w szczególności wsie objęte koncepcją tj. Karwodrza, 

Zabłędza, Piotrkowice oraz Łowczów  położone najbliżej Tarnowa. 

2.2. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Tuchów 
Wg danych statystycznych Gminy Tuchów, 49,04% mieszkańców ma dostęp do zbiorowego 

sytemu odprowadzania ścieków, a 71,5% do zbiorowego sytemu zaopatrzenia w wodę. 

Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Tuchów realizuje Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Według 

danych GUS w 2018 r. odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej stawiał gminę 

Tuchów na tle powiatu tarnowskiego na 7. pozycji, a korzystających z kanalizacji - na 6. 

Znaczący rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów 

przypada na lata 2009 – 2019. 

ROK 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
SIEĆ KANALIZACJI 

SANITRANEJ 

Długość 
czynnej sieci 

[km] 

Odsetek 
ludności 

korzystającej  
z sieci [%] 

Długość 
czynnej sieci 

[km] 

Odsetek 
ludności 

korzystającej  
z sieci [%] 

2009 120,9 76,2 55,0 22,6 

2019 181,5 71,5 118,3 49,04 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: STRATEGII ROZWOJU GMINY TUCHÓW NA LATA 2012-2020 oraz 
Raportu o stanie gminy za rok 2019 

Ponadto na terenie gminy działa 129 sieciowych oraz 25 przydomowych przepompowni 

ścieków. 

Powyższe dane wyraźnie wskazują że w gminie Tuchów, nadal pozostaje spory odsetek 

gospodarstw, które nie korzystają ze zbiorowego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego  

i niedobory w tym zakresie, szczególnie sieci kanalizacji sanitarnej są nadal spore. 

Przyczynami takiego stanu są: zbyt duże rozdrobnienie gospodarstw, szczególnie na wsiach 

oraz trudne ukształtowanie terenu, które znacznie podraża budowę infrastruktury. Nie bez 

znaczenia są również ograniczone środki finansowe oraz uzależnienie pozyskania 

dofinansowań na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od minimalnej ilości osób korzystającej  
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z 1 km sieci, który to wskaźnik przy znacznym rozproszeniu gospodarstw jest trudny do 

osiągnięcia. 

Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Tuchów działa stacja 

uzdatniania wody w Lubaszowej o przepustowości do 5760 m3/d dostarczająca wodę pitną 

mieszkańcom gmin Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice. Oczyszczanie 

wody uzdatnianej z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych odbywa się poprzez 

proces ozonowania pośredniego z komputerowym monitoringiem on- line. W procesie 

uzdatniania wody na kolejnych etapach Spółka wykorzystuje również filtry węglowe oraz 

lampy UV, a w zbiornikach magazynowych również poddawana jest procesowi dezynfekcji 

przy użyciu dwutlenku chloru.  

Ścieki z ternu gminy Tuchów, zbiorową siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do 

mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Tuchów 

(adres: ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów). Oczyszczalnia została zaprojektowana 

na średnią przepustowość Q=3880 m3/d, co przekłada się na wartość 28 000 RLM. 

Oczyszczalnia obecnie pracuje na 51% swojej przepustowości (oczyszczając około  

1900 m3/d) dlatego będzie w stanie przyjąć ścieki z projektowanych sieci kanalizacji 

sanitarnej. Część mechaniczna oczyszczalni w Tuchowie po rozbudowie i modernizacji 

zakończonej w grudniu 2013 roku składa się z następujących obiektów: pompownia główna z 

kratą koszową; zbiornik retencyjny, komora rozdziału przed sitopiaskownikami, 

sitopiaskowniki, komora rozdziału na ciągi biologicznego oczyszczania, punkt zlewny ze 

zbiornikiem ścieków dowożonych, natomiast część biologiczna z: reaktorów biologicznych  

z podziałem na 4 komory: predenitryfikacji, denitryfikacji , defosfatacji i nitryfikacji; komory 

rozdziału przed osadnikami wtórnymi; osadników wtórnych; pompowni osadu nadmiernego 

i recyrkulowanego; pompowni frakcji pływających; stacji dmuchaw; komory pomiaru ścieków 

oczyszczonych; pompowni wody technologicznej. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

oraz art. 5.2 i art. 5.4 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (91/271/EWG) ścieki z oczyszczalni o przepustowości od 15 000 RLM do 99 999 

RLM, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń lub osiągać niższy procent redukcji zanieczyszczeń niż określone  

w przytoczonym zestawieniu. 

 

Tabela 1 Zestawienie jakości ścieków surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni ścieków  

w Tuchowie 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Jednostka 

Parametry 

ścieków wg 

Rozporządzenia i 

Dyrektywy  

Parametry 

ścieków 

dopływających 

na oczyszczalnię 

w Tuchowie 

Parametry 

ścieków 

oczyszczonych 

na oczyszczalni 

w Tuchowie 

BZT5 mg/l <15 279 6 

ChZT mg/l <125 794 26 

Zawiesina ogólna mg/l <35 498 5 
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Azot ogólny mg/l <15 54 8 

Fosfor ogólny mg/l <2 15 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-

program-oczyszczania-sciekow-komunalnych  

2.3. Teren objęty inwestycją 

2.3.1. Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji 
Budowa geologiczna 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (1998) obszar gminy Tuchów 

należy do prowincji Karpat i Podkarpacia, a w jej ramach do podprowincji 513 - Zewnętrzne 

Karpaty Zachodnie. Granica oddzielająca Zewnętrzne Karpaty Zachodnie od podprowincji 

512 - Północne Podkarpacie (Rys. nr 1), jest równocześnie północną granicą Karpat i nasi 

nazwę Progu Pogórza Karpackiego. Obszar położony na północ od progu pogórza należy do 

makroregionu 512.4-5 Kotliny Sandomierskiej, a w jej ramach do makroregionu 512.43 

Płaskowyżu Tarnowskiego. Teren położony na południe od progu, jest częścią makroregionu 

Pogórza Środkowobeskidzkiego i wchodzi w skład mezoregionu 513.62 - Pogórza 

Ciężkowickiego, położonego między Białą a Wisłoką. Jedynie niewielki fragment położony na 

zachód od Białej wchodzi w skład mezoregionu 513.61 Pogórza Rożnowskiego. 

Cały obszar gminy leży w obrębie serii śląskiej fliszu karpackiego. W obszarze objętym 

koncepcją tj. w części północnej gminy występują średnio odporne kredowe łupki i piaskowce 

serii legnicko-wierzowsko-cieszyńskiej, budujące garby o wysokości bezwzględnej do 350 - 

400 m. Są one pokryte czwartorzędowymi gliniasto-piaszczystymi utworami solifukcyjnymi  

i wietrzeniowymi, lokalne lessopodobnymi. W części środkowej gminy, również obejmującą 

obszar inwestycji zajmują mało odporne trzeciorzędowe piaskowce i łupki krośnieńskie 

przewarstwione łupkami menilitowymi. Są one obrzeżone kredowymi średnioodpornymi 

łupkami i zlepieńcami istebniańskimi. Kulminacje tej części terenu nie przekraczają  

320 - 350 m. Obszar gminy jest rozcięty południkową doliną Białej, która w północnej i 

południowej jego części (w rejonach występowania serii lgockiej i godulskiej), przybiera formy 

wąskich dolin przełomowych, wyścielonych mało miąższymi plejstoceńskimi utworami 

piaszczystymi. 

Na podstawie danych udostępnianych poprzez System Osłony Przeciwosuwiskowej 

Państwowego Instytutu Geologicznego (źródło: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO) na obszarze objętym koncepcją budowy 

kanalizacji sanitarnej zidentyfikowano m.in. następujące osuwiska: 

− 23709 KRO - zsuw (0.969 ha) Piotrkowice; 

− 23710 KRO - zsuw rotacyjny (2.583 ha) Piotrkowice; 

− 3711 KRO - zsuw (1.059 ha) Piotrkowice; 

− 23712 KRO - zsuw (1.241 ha) Piotrkowice; 

− 23713 KRO - zsuw (2.301 ha) Piotrkowice; 

− 23715 KRO - zsuw (2.471 ha) Piotrkowice; 

− 23716 KRO - zsuw translacyjny (1.617 ha) Piotrkowice; 

− 23717 KRO - zsuw (3.3 ha) Piotrkowice; 

− 23718 KRO - zsuw (0.819 ha) Piotrkowice; 

− 23719 KRO - zsuw (7.109 ha) Piotrkowice; 

− 23720 KRO - zsuw (3.88 ha) Piotrkowice; 

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO
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− 23721 KRO - zsuw rotacyjny (2.025 ha) Piotrkowice; 

− 23723 KRO - zsuw rotacyjny (1.407 ha) Piotrkowice; 

− 23724 KRO - złożony - zmienny (7.13 ha) Zabłędza; 

− 23728 KRO - zsuw (3.39 ha) Karwodrza; 

− 23734 KRO - zsuw (0.235 ha) Karwodrza; 

− 23735 KRO - zsuw (3.102 ha) Karwodrza; 

− 23747 KRO - zsuw rotacyjny (43.09 ha) Piotrkowice; 

− 23749 KRO - zsuw (3.092 ha) Piotrkowice; 

− 23751 KRO - zsuw rotacyjny (1.833 ha) Piotrkowice; 

 

Warunki hydrogeologiczne: 

Głównym ciekiem wodnym na terenie objętym inwestycją jest rzeka Biała, prawobrzeżny 

dopływ Dunajca, o długości całkowitej 101,8 km. Ujście tej rzeki do Dunajca znajduje się w km 

30+300. Źródła rzeki Białej znajdują się w Beskidzie Niskim. Wzdłuż biegu rzeka przyjmuje 

szereg dopływów prawo- i lewobrzeżnych, a w analizowanym rejonie Tuchowa m.in. potoki 

Szwedka, Siedliszanka, Mesznianka, Rostówka, Burzynianka, Dąbrówka, Młynówka oraz 

Radlanka. Wody rzeki Białej wykorzystywane są do celów zaopatrzenia mieszkańców 

Ciężkowic i Tuchowa w wodę pitną. 

Przez teren gminy przebiega również Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP), nr 434  

o nazwie Dolina rzeki Biała Tarnowska o powierzchni 3,9 km2 i średniej głębokości ujęć  

5-26 m, oraz szacunkowych zasobach - 7,0 tys. m3/d. W paśmie Brzanki znajduje się lokalny 

zbiornik wód podziemnych Brzanki, szczelinowo-porowy, o przeciętnej głębokości ujęć 45 m 

i zasobach 4,26 tys. m3/d. Wody podziemne degradowane są przez azotany i azotyny  

w procesie infiltracji. Ponadto w zbiornikach trzeciorzędowych i czwartorzędowych 

występują 

duże ilości żelaza i magnezu, powodujące obniżenie klasy czystości.  

Zarówno wody powierzchniowe i podziemne wymagają ścisłej ochrony i doprowadzenia do 

stanu, w którym spełniać będą wymagania norm czystości. Podstawowym warunkiem 

osiągnięcia tego celu jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, dzięki czemu ścieki 

bytowe nie będą trafiały bezpośrednio do gruntów i wód powierzchniowych w gminie. 

Teren, na którym zlokalizowano przedsięwzięcie, położony jest w obrębie dorzecza  

i wydzielonych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodach: 

− PLRW2000142148579 Biała od Binczarówki do Rostówki, 

− PLRW200014214899 Biała od Rostówki do ujścia. 

Poniżej w tabeli przedstawiono charakterystykę analizowanych jednolitych części wód 

powierzchniowych w oparciu o zapisy Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły: 

Tabela 2 Zestawienie JCWP na terenie gminy Tuchów 

Nr JCWP PLRW2000142148579 PLRW200014214899 

Nazwa JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki Biała od Rostówki do ujścia 

Status  SZCW naturalna 

Ocena stanu dobry zły 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych  

niezagrożona zagrożona 
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Odstępstwo NIE TAK 

Typ odstępstwa − nie dotyczy 

− przedłużenie terminu 
osiągnięcia celu 

− brak możliwości technicznych. 

Termin osiągnięcia celów 2015 2021 

Działania podstawowe 

dla JCW 

− działania wynikające z 
konieczności, porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

− realizacja KPOŚK. 

− działania wynikające z 
konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej, 

− realizacja KPOŚK. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911) 

 

Rozbudowa systemu odbioru ścieków komunalnych z terenów dotychczas 

nieskanalizowanych stanowi element działań podstawowych dla realizacji zdefiniowanych 

celów środowiskowych i niweluje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 

wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Projekt aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły do głównych presji wywieranych przez 

człowieka na środowisko wodne w regionie Górnej Wisły zalicza: 

− niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących od ludności 

niekorzystającej z systemu kanalizacji; 

− zanieczyszczenia nawozami sztucznymi na potrzeby rolnictwa; 

− pobór wód na cele komunalne oraz przemysłowe. 

Realizacja inwestycji pozwoliłaby zminimalizować wpływ przynajmniej spośród 

wymienionych powyżej presji. Budowa kanalizacji na obszarze czterech sołectw gminy 

pozostających obecnie bez możliwości odprowadzania ścieków do systemowej kanalizacji 

sanitarnej pozwoliłaby do minimum ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków do wód. 

2.3.2. Zagrożenie powodzią 
Na analizowanym obszarze występują rejony bezpośredniego zagrożenia powodzią. Mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w ramach projektu 

"Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB wskazują duże zagrożenie powodziowe  

w dolinie Białej oraz w dolinach niektórych potoków. Katastrofalne wezbranie w dolinach 

potoków może mieć niskie statystycznie prawdopodobieństwo wystąpienia - poniżej 1%, 

jednak współczesne zmiany klimatyczne (wzrastająca częstotliwość gwałtowanych opadów - 

głównie letnich), może w okresie najbliższych lat zagrożenie to istotnie zwiększyć. 
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Rysunek 2 Obszary zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Białej [źródło: 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/] 

Na obszarze  bezpośredniego zagrożenia powodzią, na podstawie wody Q1% wyznaczonej  

w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

„Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Górne-go Dunajca od ujścia Popradu”, obowiązuje zakaz 

wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,  

a w szczególności: 

− wykonywania urządzeń wodnych oraz wnoszenia innych obiektów budowlanych, 

− zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, 

− lokalizowania inwestycji mogących znaczącą oddziaływać na środowisko, 

− na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują wszystkie zakazy, 

nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych w zakresie 

ochrony przed powodzią, 

− wprowadzenie strefy całkowitego zakazu prowadzenie wykopów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopu wałów rzeki Białej. 

Mając na uwadze powyższe wytyczne, oraz fakt realizacji inwestycji częściowo w dolinie rzeki 

wskazanej na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego, część planowanych w ramach 

inwestycji obiektów i odcinków sieci będzie wymagać uzgodnienia w myśl przepisów 

szczególnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oddziałem PGW Wody Polskie. 

2.3.3. Demografia 
Z danych Raportu o stanie gminy Tuchów wynika, że wg stanu na 31.12.2019 r. na terenie 

gminy Tuchów zameldowanych było 18 035 osób, z czego 6590 w samym mieście, przy czym 

wartości te nie odzwierciedlają ilości osób faktycznie zamieszkałych w gminie Tuchów,  

a jedynie wykazanych w ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miejski. W 2019 roku 

w gminie po raz pierwszy od czterech lat zanotowano ujemny przyrost naturalny. 

Zmniejszenie tego wskaźnika w powiązaniu ze zmniejszającą się z roku na rok liczbą 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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mieszkańców stanowi niepożądaną tendencję, która w przyszłości może powodować wiele 

niekorzystnych zjawisk. 

Liczbę ludności we wsiach objętych niniejszą koncepcją zidentyfikowano na podstawie 

informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego wg 

stanu na 31.12 2016 r. 

Tabela 3 Liczba ludność w Sołectwach objętych koncepcją na podstawie danych GUS 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

1. Karwodrza 899 

2. Łowczów 454 

3. Piotrkowice 996 

4. Zabłędza 848 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl/ 

Prognoza ludności sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny (Prognoza dla powiatów  

i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)) dla powiatu 

tarnowskiego do 2050 roku wskazuje do roku 2032 na wzrost liczby mieszkańców,  

w szczególności na terenach wiejskich. Zgodnie z prognozą liczba mieszkańców w sołectwach 

gminy Tuchów objętych koncepcją do roku 2032 systematycznie będzie wzrastać w stosunku 

do stanu z 2016 r. natomiast po roku 2033 ponownie będzie spadać, aby w 2050 roku osiągnąć 

wartość zbliżoną do danych bieżących. Poniżej w tabeli, w oparciu o prognozę GUS dla 

powiatu tarnowskiego przedstawiono szacunkową liczbę mieszkańców do roku 2050 we 

wsiach objętych przedmiotową koncepcją. 

 

Tabela 4 Szacunkowa ilość liczby mieszkańców w sołectwach objętych koncepcją na podstawie 

prognozy GUS do 2050 

Rok 

Wskaźnik 

demograficzny 

dla terenów 

wiejskich  

[-] 

Karwodrza Łowczów Piotrkowice Zabłędza 

2016 1,001724 899 454 996 848 

2017 1,001656 900 455 998 849 

2018 1,001643 902 455 999 851 

2019 1,001654 903 456 1001 852 

2020 1,001638 905 457 1003 854 

2021 1,001602 906 458 1004 855 

2022 1,001545 908 458 1006 856 

2023 1,001458 909 459 1007 858 

2024 1,001352 910 460 1009 859 

2025 1,001243 911 460 1010 860 

2026 1,001104 912 461 1011 861 

2027 1,000958 913 461 1012 862 

2028 1,000807 914 462 1013 862 

2029 1,000636 915 462 1013 863 

2030 1,000488 915 462 1014 863 

2031 1,000287 915 462 1014 863 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Rok 

Wskaźnik 

demograficzny 

dla terenów 

wiejskich  

[-] 

Karwodrza Łowczów Piotrkowice Zabłędza 

2032 1,000094 915 462 1014 864 

2033 0,999913 915 462 1014 863 

2034 0,999736 915 462 1014 863 

2035 0,999576 915 462 1013 863 

2036 0,999398 914 462 1013 862 

2037 0,999234 914 461 1012 862 

2038 0,999096 913 461 1011 861 

2039 0,998951 912 460 1010 860 

2040 0,998823 911 460 1009 859 

2041 0,998684 909 459 1008 858 

2042 0,998568 908 459 1006 857 

2043 0,998438 907 458 1005 855 

2044 0,998314 905 457 1003 854 

2045 0,9982 904 456 1001 852 

2046 0,998071 902 455 999 851 

2047 0,997959 900 455 997 849 

2048 0,997846 898 454 995 847 

2049 0,997736 896 452 993 845 

2050 0,997639 894 451 990 843 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-

powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html   

 

2.3.4. Uwarunkowania środowiskowe 
Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję 

 o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Kanalizacja sanitarna 

W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz §3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się 

jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, 

w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” organem właściwym do 

wydania takiej decyzji w myśl obowiązujących w dacie przygotowania koncepcji przepisów 

jest Gmina Tuchów.  

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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2.3.5. Elementy objęte prawną ochroną 
Natura 2000 

Na terenie objętym koncepcją rozbudowy kanalizacji sanitarnej znajduje się obszar Natura 

2000 Biała Tarnowska (PLH120090), dla którego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. ustanowiono plan zadań ochronnych 

mających na celu zapobieżenie zidentyfikowanym istniejącym i potencjalnym zagrożeniom  

m.in. odprowadzaniu do wód nieoczyszczonych ścieków bytowych i wyrzucania odpadów  

z gospodarstw domowych powodujące pogorszenie jakości wody – środowiska życia gatunku 

chronionego. Zagrożenie dotyczy obszaru Natura 2000, ale pochodzi z całej zlewni (nie 

powstaje tylko w granicach obszaru) i związane jest z niewystarczającym stopniem 

skanalizowania gmin w zlewni Białej w tym gminy Tuchów. 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie wsi przeznaczonych do skanalizowania występują również następujące pomniki 

przyrody: 

Tabela 5 Zestawienie pomników przyrody na obszarze objętym koncepcją 

Obiekt Nr ew. Położenie Właściciel 

Aleja jesionowa 046 Karwodrza, wzdłuż drogi lokalnej Skarb Państwa 

Lipy 4 okazy 054 
Karwodrza, wokół kapliczki przy 

szlaku turystycznym 
Skarb Państwa 

Dęby szypułkowe 5 
okazów 

055 Karwodrza, park podworski Skarb Państwa 

Lipa drobnolistna 356 Karwodrza, posesja p. A. W. 
Karwodrza,  

ul. Wiejska 2/56 

 

Strefy ochrony konserwatorskiej dóbr kultury 

W granicach obszarów gminy założonych na podstawie koncepcji do skanalizowania znajdują 

się 3 zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie na podstawie i 

zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

 

Tabela 6 Zestawienie obiektów zabytkowych na obszarze objętym koncepcją 

Obiekt Nr ew. Położenie 

Kościół parafialny p.w.  
św. Michała Archanioła 

A-282 Piotrkowice 

Cmentarz wojenny (Piotrkowice) nr 174 A-403 Zabłędza 

Park A-13M Karwodrza 

 

2.3.6. Przeszkody naturalne i sztuczne 
Drzewa, krzewy, pozostałe obiekty 

Na etapie opracowania koncepcji, na trasie kanalizacji sanitarnej nie zidentyfikowano 

konieczności rozbiórki elementów stałych czy wycinki drzew wymagających zgłoszenia 

odpowiednim organom. Z chwilą zatwierdzenia ostatecznej trasy kanalizacji sanitarnej 
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Wykonawca projektu powinien zostać zobowiązany do wykonania inwentaryzacji terenu, 

szczególnie obiektów (w tym drzew) kolidujących z zaproponowanym przebiegiem trasy. 

Cieki wodne 

Trasa kanalizacji sanitarnej przecina drobne dopływy rzeki Białej lub lokalne rowy 

melioracyjne. Kanalizacja sanitarna sołectwa Łowczów wymaga przekroczenia rurociągiem 

tłocznym koryta rzeki Białej. Przekroczenia lokalnych cieków należy zaprojektować i wykonać 

stosując zasady zawarte w warunkach wydanych każdorazowo dla przekroczenia przez 

właściciela lub zarządcę cieku.  

Drogi 

Projektując sieć kanalizacji sanitarnej w przypadku lokalizowania ich w drogach gminnych 

lub powiatowych założono odtworzenie tych dróg do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

Przybliżoną ilość przekroczeń obrazują załączone do koncepcji mapy sytuacyjne. 

 

W tabeli zestawiono szacunkową ilość przekroczeń projektowanej kanalizacji sanitarnej przez 

przeszkody naturalne i sztuczne:  

Tabela 7 Szacunkowa ilość przekroczeń projektowanej kanalizacji sanitarnej przez przeszkody 

naturalne i sztuczne 

Odcinek kanalizacji sanitarnej 

Przeszkody naturalne i sztuczne 

Droga Gminna 

lub Powiatowa 

Droga 

Wojewódzka  

Droga 

Krajowa  
Kolej Cieki 

Kanalizacja sanitarna sołectwa 

Łowczów 
6 brak brak  1 3 

Kanalizacja sanitarna sołectwa 

Piotrkowice 
12 brak brak brak 2 

Kanalizacja sanitarna sołectwa 

Karwodrza 
4 1 brak brak 2 

Kanalizacja sanitarna sołectwa 

Zabłędza 
6 brak brak brak 2 

 

2.3.7. Konieczność realizacji infrastruktury objętej koncepcją 
Według stanu na koniec grudnia 2019 roku nie wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość 

korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do 

zbiorników wybieralnych (szamb). Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (91/271/EWG)  

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, oraz Aktualizacją Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych aglomeracje o RLM powyżej 2 000 będą miały 

obowiązek posiadać systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków najpóźniej do 2027 roku. 

Obszar objęty koncepcją nie został włączy do terenu aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała 

(wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIX/620/09 z dnia  

21 grudnia 2009 r., zmienionej uchwałą nr LIII/835/14 z dnia 1 lipca 2014 roku) niemniej  

wytyczny Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych można z powodzeniem 

traktować jako wzór postępowania w zakresie gospodarki ściekowej. Wg danych 

statystycznych Gminy Tuchów tylko 49% mieszkańców ma dostęp do zbiorowego sytemu 

odprowadzania ścieków. Nie jest to zadowalająca liczba mieszkańców, szczególnie w 

odniesieniu do założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, która zakłada 

odsetek osób przyłączonych do kanalizacji sanitarnej na poziomie 61,8%  
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w 2020. Realizacja projektu pozwoliłaby zmniejszyć dystans gminy Tuchów do średniej 

województwa małopolskiego, ponieważ pozwoli przyłączyć do kanalizacji sanitarnej około 

491 gospodarstw domowych (wskaźnik przyłączonych po realizacji zadania ~61%). 
W celu poprawy powyższej sytuacji, niezbędne jest wybudowanie zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego w miejscowościach: Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza,  

a docelowo, przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców również w pozostałych 

miejscowościach gminy nie objętych obecnie systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa 

zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków, która gwarantuje oczyszczanie na 

poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.) oraz wymaganiami Unii Europejskiej 

(Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych) przyczyni się do 

realizacji zakładanych w wielu strategiach środowiskowych celów ograniczania 

niekontrolowanego zrzutu ścieków do wód lub do ziemi. 

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska 

przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzania ścieków. 

 

3. KONCEPACJA SKANALIZOWANIA WSI KARWODRZA, 

ŁWCZÓW, PIOTRKOWICE, ZABŁĘDZA 

3.1. Ogólne założenia i właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Koncepcję skanalizowania wsi Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza, 

opracowano przy następujących ogólnych założeniach: 

− koncepcją skanalizowania objęto obszar wskazany przez Zamawiającego, 

− sieć zostanie wykonana w systemie grawitacyjno – tłocznym, 

− rurociągi będą prowadzone w dwóch Wariantach: 

o Wariant 1 – optymalizujący roboty budowlane  poprzez zagłębienie kanałów 

do maksymalnie 4 m poniżej poziomu ternu, 

o Wariant 2 – optymalizujący koszty eksploatacyjne poprzez redukcję ilość 

przepompowni i zagłębienie kanałów do maksymalnie 6 m poniżej poziomu 

terenu, 

− ścieki z kanalizowanego obszaru zostaną skierowane bezpośrednio do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Tuchowie. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania  

i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony  

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w agresywnym środowisku ścieków. W I klasie wykonania. 
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• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

• Dobór rur służących do budowy kanalizacji sanitarnej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 

3.2. Bilans ilości ścieków 
Dla określenia szacowanej ilości ścieków powstających na terenie każdej z miejscowości 

wykorzystano ilość budynków (istniejących oraz „w budowie”) określonych na podstawie 

wizji w terenie odbytej w licu 2020 roku. Dla budynków mieszkalnych założono średnio 6 osób 

na budynek, na podstawie analizy demograficznej obszaru objętego koncepcją (rozdział 2.3.3). 

Dla potrzeb opracowania koncepcji przyjęto normatywne zużycie wody przez mieszkańców 

oraz przez zakłady użyteczności publicznej na obszarze objętym koncepcji tj. czterech Szkół 

Podstawowych oraz Domu Pomocy Społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. Ilość 

odprowadzanych ścieków przyjęto, jako równą ilości pobranej wody zgodnie z ustawą  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Zestawienie prognozowanej ilości ścieków pochodzących z terenów objętych koncepcją 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 8 Bilans ilości ścieków 

Wyszczególnienie 
Liczba 

gospodarstw 
Ilość 

jednostek 

Jednostkowa 
ilość ścieków 
[dm3·J-1·d-1] 

Qśrd  [m3·d-1] Nd 
Qmaxd 

Nh 
Qmaxh 

 [m3·d-1]  [m3·h-1]  [dm3·s-1]  [m3·h-1]  [dm3·s-1] 

KARWODRZA 

Gospodarstwa domowe 157 942 120 113,04 1,3 146,952 6,123 1,701 1,6 9,797 2,721 

Szkoła Podstawowa  
w Karwodrzy 

- 79 15 1,19 1,3 1,541 0,064 0,018 1,6 0,103 0,029 

Dom Pomocy 
Społecznej w Karwodrzy 

- 30 175 5,25 1,3 6,825 0,284 0,079 1,6 0,455 0,126 

Karwodrza - razem 157 - - 119,475 - 155,318 6,472 1,798 - 10,355 2,876 

ŁOWCZÓW 

Gospodarstwa domowe 80 480 120 57,6 1,3 74,88 3,12 0,87 1,6 4,992 1,387 

Szkoła Podstawowa  
im. Ks. Jerzego  

Popiełuszki w Łowczowie 
 81 15 1,215 1,3 1,58 0,07 0,018 1,6 0,105 0,029 

Łowczów - razem 80 - - 58,815 - 76,46 3,19 0,88 - 5,097 1,415917 

PIOTRKOWICE 

Gospodarstwa domowe 125 750 120 90 1,3 117,00 4,875 1,354 1,6 7,800 2,167 

Szkoła Podstawowa  
im. Ks. Prałata Gibały 

W Piotrkowicach 
 76 15 1,14 1,3 1,48 0,06 0,017 1,6 0,099 0,027 

Piotrkowice razem 125 - - 91,14 - 118,482 4,937 1,371 - 7,899 2,194 

ZABŁĘDZA 

Gospodarstwa domowe 129 774 120 92,88 1,3 120,74 5,03 1,3975 1,6 8,0496 2,236 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 

 60 15 0,9 1,3 1,17 0,05 0,014 1,6 0,078 0,022 

Zabłędza razem 129 - - 93,78 - 121,914 5,080 1,411 - 8,128 2,258 
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3.3. Charakterystyka wariantów budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

3.3.1. Kanalizacja sanitarna – WARIANT 1 
Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne opisywana sieć 

kanalizacyjna (miejscowości Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza) 

zaprojektowana została w systemie grawitacyjno – tłocznym. Przebieg kanałów 

grawitacyjnych i tłocznych zaproponowany został na podstawie dostępnych informacji (mapy 

zasadnicze w skali 1:1000, mapy ewidencyjne, wizje w terenie itp.) przy założeniu, że 

głębokości kanałów nie przekroczą około 4 m. Przy tak postawionym założeniu niezbędna 

jest, z punktu widzenia możliwości transportu ścieków budowa 11 pompowni ścieków. Przy 

lokalizacji pompowni brano pod uwagę, uksztaltowanie terenu (warunki wysokościowe) oraz 

położenie tj. możliwości lokalizacji tego typu urządzeń kanalizacyjnych. 

Obszar koncepcji w Wariancie 1 został podzielony na zlewnie pompowni, które przypisano 

następnie do poszczególnych miejscowości.  

Trasę sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy, w sposób 

umożliwiający w miarę możliwości podłączenie do projektowanej kanalizacji wszystkich 

budynków mieszkalnych zarówno istniejących jak i „w budowie”. Trasa kanałów sieci 

rozdzielczej przebiega zarówno w drogach jak i po terenach prywatnych optymalnie 

wykorzystując ukształtowanie terenu w sposób umożliwiający odprowadzenie grawitacyjne 

ścieków z jak największej liczby gospodarstw domowych. Trasy kanalizacji sanitarnej zostały 

zaprezentowane w załączniku graficznym na mapach zasadniczych w skali 1:1000, szczegóły 

zagospodarowania przepompowni ścieków zamieszczono na rysunkach w skali 1:500.  

W tabeli poniżej zestawiono elementy projektowanej w wariancie 1 sieci kanalizacji sanitarnej 

w podziale na poszczególne zlewnie.  

 

Tabela 9 Zestawienie parametrów projektowanej kanalizacji sanitarnej w wariancie 1 

Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

Zlewnia „Z1” - Łowczów 

1 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 2 155 

2 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  33 

3 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 21 

4 Pompownia ścieków PP-1  Q=0,815 l/s szt. 1 

5 Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 
PE 

DN 90 
mb 62 

Zlewnia „Z2” - Łowczów 

6 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 204 
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

7 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  16 

8 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 10 

9 Pompownia ścieków PP-2 Q=1,416 l/s szt. 1 

10 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 774 

Zlewnia „Z3” - Piotrkowice 

11 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 216 

12 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  4 

13 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 2 

14 Pompownia ścieków PP-3 Q=0,069 l/s szt. 1 

15 
Rurociąg tłoczny 63mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 63 
mb 8 

Zlewnia „Z4” - Piotrkowice 

16 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 155 

17 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  13 

18 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 10 

19 Pompownia ścieków PP-4 Q=0,589 l/s szt. 1 

20 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 194 

Zlewnia „Z5” - Piotrkowice 

21 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 3 758 

22 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  45 

23 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 44 
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

24 Pompownia ścieków PP-5 Q=3,263 l/s szt. 1 

25 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 761 

Zlewnia „Z6” - Piotrkowice 

26 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 008 

27 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  12 

28 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 11 

29 Pompownia ścieków PP-6 Q=3,610 l/s szt. 1 

30 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 112 

Zlewnia „Z7” - Karwodrza 

31 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 3 444 

32 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  43 

33 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 37 

34 Pompownia ścieków PP-7 Q=2,339 l/s szt. 1 

35 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 101 

Zlewnia „Z8” - Karwodrza 

36 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 218 

37 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  17 

38 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 15 

39 Pompownia ścieków PP-8 Q=2,876 l/s szt. 1 

40 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 1 205 
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

Zlewnia „Z9” - Zabłędza 

41 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 759 

42 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  12 

43 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 5 

44 Pompownia ścieków PP-9 Q=0,594 l/s szt. 1 

45 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 371 

Zlewnia „Z10” - Zabłędza 

46 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 451 

47 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  14 

48 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 21 

49 Pompownia ścieków PP-10 Q=4,321 l/s szt. 1 

50 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 244 

Zlewnia „Z11” - Zabłędza 

51 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 2 085 

52 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

250mm 

PCV SN8 

DN 250 
mb 170 

53 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  33 

54 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 21 

55 Pompownia ścieków PP-11 Q=8,744 l/s szt. 1 

56 
Rurociąg tłoczny 140mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 140 
mb 1010 
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Dla proponowanych przepompowni ścieków przeprowadzono wstępny dobór pompowni na 

podstawie Programu Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr  firmy Metalchem – Warszawa 

S.A. (źródło: http://www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/).  Dobór stanowi 

wyłącznie symulację warunków pracy pomp i przepompowni, nie jest zaś wskazaniem 

producenta przepompowni, gdyż podobne obliczenia mogą zostać przeprowadzone dla 

dowolnego dostawcy. 

 

Rysunek 3 Schemat doboru przepompowni ścieków na przykładzie pompowni PP-1 

Na rysunku przedstawiono sposób doboru przepompowni ścieków na przykładzie 

przepompowni PP-1. Zestawienie wyników doboru dla wszystkich przepompowni  

w wariancie 1 przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 10 Zestawienie przepompowni ścieków w wariancie 1 

Lp. 
Wyszczególnienie 

przepompowni 

Parametry zbiornika 

Ilość 

pomp 
Typ pompy 

Moc 

jednej 

pompy 

[kW] 

średnica 

[m] 

głębokość 

[m] 

1 Pompownia PP-1 1,2 2,40 2 MSV-15-12 1,5 

2 Pompownia PP-2 1,2 4,21 2 MSV-15-12 1,5 

3 Pompownia PP-3 1,2 3,25 2 MSV-80-14L 1,1 

4 Pompownia PP-4 1,5 2,73 2 MSV-15-12 1,5 

5 Pompownia PP-5 1,5 6,03 2 MSV-15-112 11 

6 Pompownia PP-6 1,5 3,43 2 MSV-15-12 1,5 

http://www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/
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7 Pompownia PP-7 1,2 2,40 2 MSV-15-12 1,5 

8 Pompownia PP-8 1,2 2,50 2 MSV-80-14L 1,1 

9 Pompownia PP-9 1,2 3,22 2 MSV-15-12 1,5 

10 Pompownia PP-10 1,5 2,50 2 MSV-80-24 2,2 

11 Pompownia PP-11 1,5 4,14 2 MSV-80-24 2,2 

 

W przypadku prowadzenia rurociągów kanalizacji sanitarnej w pasie dróg założono 

odtworzenie nawierzchni drogi na szerokości średniej 3 m. Obmiar koniecznych odtworzeń, 

w podziale na przewidziane do skanalizowania zlewnie zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 11 Zestawienie odtworzenia nawierzchni w wariancie 1 

Lp. 
Wyszczególnienie 

przepompowni 

Wielkość 

odtworzenia 

nawierzchni [m2] 

1 Zlewnia „Z1” - Łowczów 2 532 

2 Zlewnia „Z2” - Łowczów 0 

3 Zlewnia „Z3” - Piotrkowice 0 

4 Zlewnia „Z4” - Piotrkowice 0 

5 Zlewnia „Z5” - Piotrkowice 1 398 

6 Zlewnia „Z6” - Piotrkowice 0 

7 Zlewnia „Z7” - Karwodrza 2 022 

8 Zlewnia „Z8” - Karwodrza 1 365 

9 Zlewnia „Z9” - Zabłędza 480 

10 Zlewnia „Z10” - Zabłędza 1 656 

11 Zlewnia „Z11” - Zabłędza 2 553 

 

3.3.2. Kanalizacja sanitarna – WARIANT 2 
Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne opisywana sieć 

kanalizacyjna (miejscowości Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza) 

zaprojektowana została w systemie grawitacyjno – tłocznym. Przebieg kanałów 

grawitacyjnych i tłocznych zaproponowany został na podstawie dostępnych informacji (mapy 

zasadnicze w skali 1:1000, mapy ewidencyjne, wizje w terenie itp.) przy założeniu, że 

głębokości kanałów nie przekroczą około 6 m, dzięki czemu zminimalizowano ilość 

przepompowni ścieków. Dodatkowo, w miejscowości Karwodrza zaproponowano 

wykonanie przekroczenia potoku przy pomocy syfonu, dodatkowo niwelując dzięki temu 

dodatkową przepompownię ścieków. Przy tak postawionym założeniu niezbędna jest,  

z punktu widzenia możliwości transportu ścieków budowa 6 pompowni ścieków. Przy 

lokalizacji brano pod uwagę, uksztaltowanie terenu (warunki wysokościowe) oraz położenie 

tj. możliwości lokalizacji tego typu urządzeń kanalizacyjnych.  

Obszar koncepcji w Wariancie 2 również został podzielony na zlewnie pompowni, które 

przypisano następnie do poszczególnych miejscowości. Wyjątek stanowi zlewnia „E”  

w miejscowości Karwodrza, dla której nie zaplanowano budowy przepompowni ścieków.  

Trasę sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejącej i planowanej zabudowy, w sposób 

umożliwiający w miarę możliwości podłączenie do projektowanej kanalizacji wszystkich 

budynków mieszkalnych zarówno istniejących jak i „w budowie”. Trasa kanałów sieci 
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rozdzielczej przebiega zarówno w drogach jak i po terenach prywatnych optymalnie 

wykorzystując ukształtowanie terenu w sposób umożliwiający odprowadzenie grawitacyjne 

ścieków z jak największej liczby gospodarstw domowych. Trasy kanalizacji sanitarnej zostały 

zaprezentowane w załączniku graficznym na mapach zasadniczych w skali 1:1000, szczegóły 

zagospodarowania przepompowni ścieków zamieszczono w skali 1:500. W tabeli poniżej 

zestawiono elementy projektowanej w wariancie 2 sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na 

poszczególne zlewnie. 

 

Tabela 12 Zestawienie parametrów projektowanej kanalizacji sanitarnej w wariancie 2 

Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

Zlewnia „A” - Łowczów 

1 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 3 261 

2 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  50 

3 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 31 

4 Pompownia ścieków PP-A Q=1,416 l/s szt. 1 

5 Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 
PE 

DN 90 
mb 442 

Zlewnia „B” - Piotrkowice 

6 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 3 888 

7 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  49 

8 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 48 

9 Pompownia ścieków PP-B Q=2,726/s szt. 1 

10 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 178 

Zlewnia „C” - Piotrkowice 

11 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 525 

12 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  20 
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

13 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 19 

14 Pompownia ścieków PP-C Q=3,194 l/s szt. 1 

15 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 771 

Zlewnia „D” - Piotrkowice 

16 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 221 

17 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  19 

18 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 13 

19 Pompownia ścieków PP-D Q=3,627 l/s szt. 1 

20 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 351 

Zlewnia „E” - Karwodrza 

21 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 5 684 

22 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  67 

23 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 80 

Zlewnia „F” - Zabłędza 

24 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 1 169 

25 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  15 

26 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 17 

27 Pompownia ścieków PP-F Q=4,251 l/s szt. 1 

28 
Rurociąg tłoczny 90mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 90 
mb 236 

Zlewnia „G” - Zabłędza 
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry Jednostka Ilość 

29 
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą 

200mm 

PCV SN8 

DN 200 
mb 3 039 

30 
Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 

1000  

Beton 

DN 1000 
szt.  52 

31 Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm.  
PCV 

DN 425 
szt. 29 

32 Pompownia ścieków PP-G Q=8,744 l/s szt. 1 

33 
Rurociąg tłoczny 140mm z rur ciśnieniowych 

PE100 PN16 SDR11 

PE 

DN 140 
mb 989 

 

Dla proponowanych przepompowni ścieków przeprowadzono wstępny dobór pompowni na 

podstawie Programu Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr  firmy Metalchem – Warszawa 

S.A. (źródło: http://www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/). Dobór stanowi 

wyłącznie symulację warunków pracy pomp i przepompowni, nie jest zaś wskazaniem 

producenta przepompowni, gdyż podobne obliczenia mogą zostać przeprowadzone dla 

dowolnego dostawcy.  

 
Rysunek 4 Schemat doboru przepompowni na przykładzie pompowni PP-B 

 

http://www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/
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Na rysunku przedstawiono sposób doboru przepompowni ścieków na przykładzie 

przepompowni PP-B. Zestawienie wyników doboru dla wszystkich przepompowni w 

wariancie 1 przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 13 Zestawienie przepompowni ścieków w wariancie 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

przepompowni 

Parametry zbiornika 

Ilość 

pomp 
Typ pompy 

Moc 

jednej 

pompy 

[kW] 

średnica 

[m] 

głębokość 

[m] 

1 Pompownia PP-A 1,2 2,42 2 MSV-15-12 1,5 

2 Pompownia PP-B 1,2 5,72 2 MSV-15-12 1,5 

3 Pompownia PP-C 1,5 4,78 2 MSV-15-112 11 

4 Pompownia PP-D 1,5 3,82 2 MSV-15-12 1,5 

5 Pompownia PP-F 1,5 2,89 2 MSV-80-24 2,2 

6 Pompownia PP-G 1,5 3,12 2 MSV-80-24 2,2 

 

W przypadku prowadzenia rurociągów kanalizacji sanitarnej w pasie dróg założono 

odtworzenie nawierzchni drogi na szerokości średniej 3 m. Obmiar koniecznych odtworzeń, 

w podziale na przewidziane do skanalizowania zlewnie zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 14 Zestawienie odtworzenia nawierzchni w wariancie 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

przepompowni 

Wielkość 

odtworzenia 

nawierzchni [m2] 

1 Zlewnia „A” - Łowczów 2 532 

2 Zlewnia „B” - Piotrkowice 1 398 

3 Zlewnia „C” - Piotrkowice 0 

4 Zlewnia „D” - Piotrkowice 0 

5 Zlewnia „E” - Karwodrza 3 387 

6 Zlewnia „F” - Zabłędza 1 000 

7 Zlewnia „G” - Zabłędza 3 689 

 

3.3.3. Ogólne wytyczne materiałowe budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej  

3.3.3.1. Wytyczne materiałowe w stosunku do rurociągów 

grawitacyjnych i tłocznych 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosować rury 

lite) łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do 

ilości prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać 

średnicę minimum 200 mm.  

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 

pomoc zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków 

mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej 
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powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia każdorazowo przy 

zmianie trasy kanału bądź miejsca włączenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone  

w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne (komory) kanalizacyjne należy 

stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do 

odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania 

normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych 

punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury,  

a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do 

kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki rozprężne. 

3.3.3.2. Wytyczne materiałowe w stosunku do studni 

kanalizacyjnych 
Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50 mb, należy 

zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz  

w perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować 

studnie betonowe Φ1000 mm. Jako studnie rewizyjne założono studnie z PCV/PP o średnicy 

Φ425 mm. Włazy na studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym 

będą one posadowione.  

3.3.3.3. Wytyczne w stosunku do sieciowych przepompowni 

ścieków 
Projektowane i budowane sieciowe przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 

zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków 

• niezawodny odbiór (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach 

doby. 

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 

mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej, materiałów 

odpornych na agresywne środowisko ścieków. Pompownia powinna być obiektem 

podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części 

górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni winna być 

wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pod pompownię należy przewidzieć teren  

o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową lub 

furtkę, oświetlenie (przy wykorzystaniu słupów stalowych o minimalnej wysokości 6 m, lub 

słupy betonowe wirowe) i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii  

z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić 

zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym 

przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do 

Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w odpowiednie 

urządzenia do podłączenia przewoźnego agregatu. 

Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej.  



Strona 30 z 62 

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 1,7 m  

z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (malowaniem 

proszkowym), na cokole betonowym. 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 

pompowania ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków  

z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej  

z poziomym wyjęciem tłocznym. 

Pompownię ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika 

pompowni żurawiki mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie 

dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego 

rodzaju pompowni. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy 

żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. 

Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej odpornych na 

środowisko ścieków. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie  

w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni 

powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych 

i ścieków.  

 

4. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ORAZ BUDOWY SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.1. Wytyczne dotyczące projektowania 
W celu zrealizowania inwestycji objętej koncepcją należy przygotować Dokumentację 

Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest 

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 

Projektowej należy opracować niezbędne materiały wyjściowe, uzyskać wszystkie wymagane 

zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne  

i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Należy również wykonać inne 

opracowania wynikające z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto, przed rozpoczęciem projektowania należy pozyskać pisemne oświadczenia 

poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z infrastrukturą o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

Wzór zgody stanowi załącznik do koncepcji. 

4.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
W ramach prac projektowych należy wykonać bądź pozyskać mapy ewidencyjne wraz  

z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów 

projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w koncepcji. 

Dla skali obszaru objętego opracowaniem czas na pozyskanie map do celów projektowych 

szacuje się na około 6 miesięcy. 
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4.1.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 
Na etapie prac projektowych należy wykonać szczegółową dokumentację geologiczno – 

inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci 

kanalizacji sanitarnej i w szczególności lokalizacji przepompowni ścieków.  

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

− Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych; 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

4.1.3. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 
Dokumentacja  projektowa powinna składać się w szczególności z: 

− Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 

− Projektów wykonawczych dla poszczególnych zadań inwestycji, 

− Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

− Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

− Projektu odtworzenia nawierzchni, 

− Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

− Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 

− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

(jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

− Przedmiaru robót i kosztorysu ślepego, 

− Kosztorysu inwestorskiego, 

− Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego inwestycji i powinien składać się 

m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

− część technologiczna, 

− część budowlano-konstrukcyjna, 

− zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 

− dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych), 

− projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

− opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

− informacje dotyczące BIOZ. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

− musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 



Strona 32 z 62 

Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 

możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

− musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału 

oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

− musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych, 

4.1.4. Forma projektu budowlanego (PB) 
Proponuje się aby Dokumentacja Projektowa dla zadania: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITRANEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KARWODRZA, ZABŁĘDZA, PIOTRKOWICE I 

ŁOWCZÓW, GMINA TUCHÓW” została sporządzona oddzielnie dla każdej z w/w 

miejscowości. Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie powinna być wykonana 

w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej  

w 1 egzemplarzu (format wersji elektronicznej powinien być możliwy do odczytania  

w powszechnie dostępnych programach komputerowych). 

 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITRANEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: 

KARWODRZA, ZABŁĘDZA, PIOTRKOWICE I ŁOWCZÓW, GMINA TUCHÓW”  

w zależności od zakresu rzeczowego projektu winien obejmować: 

 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej 

kategorii geotechnicznej zawierających: 

− opinię geotechniczną, 

− dokumentację badań podłoża, 

− projekt geotechniczny. 

2. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego: 

− sieci kanalizacji sanitarnej, 

− obiektów sieciowych, węzłów spustowych, odpowietrzających,  

− obiektów kubaturowych, 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. opracowanie operatów wodno – prawnych. 

5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

4.2. Wytyczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

4.2.1. Wytyczne w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej 
Do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej należy wziąć pod uwagę metody bezwykopowe 

oraz prowadzenie robót w otwartym wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć 

pod uwagę: 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
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• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu 

wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń 

trajektorii wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania  

i kontroli procesu; 

• minimalną miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy 

od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 

naruszenie struktury gruntu); 

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako 

konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 

grodzice stalowe. 

4.2.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robót budowlanych 
Roboty budowlane powinny być wykonywane według szczegółowego Harmonogramu 

realizacji inwestycji. Harmonogram powinien uwzględniać podział robót na uzasadnione 

technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. Wybrany wykonawca powinien 

zostać zobowiązany do prowadzenia robót na podstawie i w zgodności z wykonaną 

dokumentacją projektową i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. 

Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań powinny być obowiązujące dla 

Wykonawcy. W przypadku wykrycia oczywistych omyłek w dokumentacji, Wykonawca 

powinien wykonać roboty w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z przepisami i sztuką 

budowlaną. Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są tylko w porozumieniu i za zgodą 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, a wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały powinny byc niezwłocznie zastąpione innymi,  

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien być na podstawie umowy 

odpowiedzialny za ochronę robót (np. znaków geodezyjnych, miejsc budowy w trakcie jej 

trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .r w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez zamieszczenie w dostępnym miejscu tablicy informacyjnej. Wykonawca powinien 

zapewnić właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie  

i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 

uszkodzeniami w czasie prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia obcej 

infrastruktury Wykonawca powinien być zobowiązany do natychmiastowego 

powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego operatora, a same 

uszkodzenia powinny być usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca na podstawie 
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zawartej umowy powinien być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy 

Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. Strefy prowadzonych robót powinny 

zostać zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wokół wykopów 

powinny zostać zapewnione poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, w odległości 1 m od 

wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, w nocy 

uzupełniony o czerwone światła ostrzegawcze jeżeli prace będą prowadzone w obrębie dróg. 

W czasie prowadzenia robót wybrany Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykańczania robót teren budowy i wykopy należy utrzymywać w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ponadto należy 

zobowiązać Wykonawcę do unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie prowadzonych robót budowalnych. Roboty budowalne powinny być 

prowadzone  w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu ochronę i zachowanie 

istniejącego drzewostanu, w szczególności drzew stanowiących pomniki przyrody. Materiały, 

które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, jak również wywołujące szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami nie powinny być dopuszczone do użycia podczas inwestycji. Podczas realizacji 

robót należy zobowiązać Wykonawcę do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca powinien mieć obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych jak również aby 

przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i normach 

branżowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zostać zobowiązany do 

powiadomienia wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o przewidywanym terminie ich zakończenia jak również powinien powiadomić, zgodnie  

z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie 

organy i instytucje pisemnie oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową ustnie. 
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5. ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH 

5.1. Koszty inwestycyjne – WARIANT 1 
 

Tabela 15 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Łowczów - wariant 1 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Łowczów - WERSJA 1 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      100 000,00 zł          100 000,00 zł                123 000,00 zł  

Zlewnia „Z1” - Łowczów   1 869 749,56 zł 2 299 791,96 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 2155 587,36 zł 1 265 760,80 zł 1 556 885,78 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 33,00 3 644,69 zł 120 274,77 zł 147 937,97 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 21 2 049,07 zł 43 030,47 zł 52 927,48 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł 123 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 62 432,96 zł 26 843,52 zł 33 017,53 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 2532 120,00 zł 303 840,00 zł 373 723,20 zł 
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Zlewnia „Z2” - Łowczów   1 251 098,22 zł 1 538 850,81 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1204 587,36 zł 707 181,44 zł 869 833,17 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 16 3 644,69 zł 58 315,04 zł 71 727,50 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 10 2 049,07 zł 20 490,70 zł 25 203,56 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 120 000,00 zł 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 774 432,96 zł 335 111,04 zł 412 186,58 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Suma całkowita - ŁOWCZÓW 3 220 847,78 zł 3 961 642,77 zł 

 

Tabela 16 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Piotrkowice - wariant 1 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Piotrkowice - WERSJA 1 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      180 000,00 zł          180 000,00 zł                221 400,00 zł  
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Zlewnia „Z3” - Piotrkowice   218 730,66 zł 269 038,71 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 216 587,36 zł 126 869,76 zł 156 049,80 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 4 3 644,69 zł 14 578,76 zł 17 931,87 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 2 2 049,07 zł 4 098,14 zł 5 040,71 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 60 000,00 zł 60 000,00 zł 73 800,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.63mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 8 398,00 zł 3 184,00 zł 3 916,32 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Zlewnia „Z4” - Piotrkowice   940 266,71 zł 1 156 528,05 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1155 587,36 zł 678 400,80 zł 834 432,98 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 13 3 644,69 zł 47 380,97 zł 58 278,59 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 10 2 049,07 zł 20 490,70 zł 25 203,56 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł 123 000,00 zł 
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Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 194 432,96 zł 83 994,24 zł 103 312,92 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Zlewnia „Z5” - Piotrkowice   3 128 711,57 zł 3 848 315,23 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 3758 587,36 zł 2 207 298,88 zł 2 714 977,62 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 45 3 644,69 zł 164 011,05 zł 201 733,59 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 44 2 049,07 zł 90 159,08 zł 110 895,67 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 160 000,00 zł 160 000,00 zł 196 800,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 761 432,96 zł 329 482,56 zł 405 263,55 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1398 120,00 zł 167 760,00 zł 206 344,80 zł 

Zlewnia „Z6” - Piotrkowice   728 826,45 zł 896 456,53 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1008 587,36 zł 592 058,88 zł 728 232,42 zł 
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Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 12 3 644,69 zł 43 736,28 zł 53 795,62 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 11 2 049,07 zł 22 539,77 zł 27 723,92 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 12 000,00 zł 12 000,00 zł 14 760,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 112 432,96 zł 48 491,52 zł 59 644,57 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Suma całkowita - PIOTRKOWICE 5 196 535,39 zł 6 391 738,53 zł 

 

Tabela 17 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Karwodrza - wariant 1 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Karwodrza - WERSJA 1 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      120 000,00 zł          120 000,00 zł                147 600,00 zł  

Zlewnia „Z7” - Karwodrza   2 592 934,06 zł 3 189 308,89 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 3444 587,36 zł 2 022 867,84 zł 2 488 127,44 zł 
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Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 43,00 3 644,69 zł 156 721,67 zł 192 767,65 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 37 2 049,07 zł 75 815,59 zł 93 253,18 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 120 000,00 zł 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 101 432,96 zł 43 728,96 zł 53 786,62 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1365 120,00 zł 163 800,00 zł 201 474,00 zł 

Zlewnia „Z8” - Karwodrza   1 623 617,06 zł 1 997 048,98 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1218 587,36 zł 715 404,48 zł 879 947,51 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 17 3 644,69 zł 61 959,73 zł 76 210,47 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 15 2 049,07 zł 30 736,05 zł 37 805,34 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 120 000,00 zł 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 1205 432,96 zł 521 716,80 zł 641 711,66 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1365 120,00 zł 163 800,00 zł 201 474,00 zł 

Suma całkowita - KARWODRZA 4 336 551,12 zł 5 333 957,88 zł 

 

 

Tabela 18 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Zabłędza - wariant 1 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Zabłędza - WERSJA 1 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      180 000,00 zł          180 000,00 zł                221 400,00 zł  

Zlewnia „Z9” - Zabłędza   815 045,87 zł 1 002 506,42 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 759 587,36 zł 445 806,24 zł 548 341,68 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 12 3 644,69 zł 43 736,28 zł 53 795,62 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 5 2 049,07 zł 10 245,35 zł 12 601,78 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł 123 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.63mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 371 398,00 zł 147 658,00 zł 181 619,34 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 480 120,00 zł 57 600,00 zł 70 848,00 zł 

Zlewnia „Z10” - Zabłędza   1 410 677,73 zł 1 735 133,61 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1451 587,36 zł 852 259,36 zł 1 048 279,01 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 14 3 644,69 zł 51 025,66 zł 62 761,56 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 21 2 049,07 zł 43 030,47 zł 52 927,48 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 150 000,00 zł 150 000,00 zł 184 500,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 244 432,96 zł 105 642,24 zł 129 939,96 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1656 120,00 zł 198 720,00 zł 244 425,60 zł 

Zlewnia „Z11” - Zabłędza   2 549 251,64 zł 3 135 579,52 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 2085 587,36 zł 1 224 645,60 zł 1 506 314,09 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz250mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 170 627,36 zł 106 651,20 zł 131 180,98 zł 
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Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 33 3 644,69 zł 120 274,77 zł 147 937,97 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 21 2 049,07 zł 43 030,47 zł 52 927,48 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 200 000,00 zł 200 000,00 zł 246 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 1010 532,96 zł 538 289,60 zł 662 096,21 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 2553 120,00 zł 306 360,00 zł 376 822,80 zł 

Suma całkowita - ZABŁĘDZA 4 954 975,24 zł 6 094 619,55 zł 
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Tabela 19 Podsumowanie kosztów inwestycyjnych - WARIANT 1 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza - WERSJA 1 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      580 000,00 zł          580 000,00 zł                713 400,00 zł  

Zlewnia „Z1” - Łowczów   1 869 749,56 zł 3 460 965,62 zł 

Zlewnia „Z2” - Łowczów   1 251 098,22 zł 1 541 286,21 zł 

Zlewnia „Z3” - Piotrkowice   218 730,66 zł 415 219,37 zł 

Zlewnia „Z4” - Piotrkowice   940 266,71 zł 1 156 528,05 zł 

Zlewnia „Z5” - Piotrkowice   3 128 711,57 zł 3 641 970,43 zł 

Zlewnia „Z6” - Piotrkowice   728 826,45 zł 896 456,53 zł 

Zlewnia „Z7” - Karwodrza   2 592 934,06 zł 5 692 176,99 zł 

Zlewnia „Z8” - Karwodrza   1 623 617,06 zł 1 795 574,98 zł 

Zlewnia „Z9” - Zabłędza   815 045,87 zł 1 297 110,05 zł 

Zlewnia „Z10” - Zabłędza   1 410 677,73 zł 1 490 708,01 zł 

Zlewnia „Z11” - Zabłędza   2 549 251,64 zł 2 758 756,72 zł 

Suma całkowita 17 708 909,53 zł 21 781 958,72 zł 
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5.2. Koszty inwestycyjne – WARIANT 2 
Tabela 20 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Łowczów - wariant 2 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Łowczów - WERSJA 2 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      120 000,00 zł          120 000,00 zł                147 600,00 zł  

Zlewnia „A” - Łowczów   2 766 344,95 3 402 604,29 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 3261 587,36 zł 1 915 380,96 zł 2 355 918,58 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 50 3 644,69 zł 182 234,50 zł 224 148,44 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 31 2 049,07 zł 63 521,17 zł 78 131,04 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł 123 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 442 432,96 zł 191 368,32 zł 235 383,03 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 2532 120,00 zł 303 840,00 zł 373 723,20 zł 

Suma całkowita - ŁOWCZÓW 2 886 344,95 zł 3 550 204,29 zł 
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Tabela 21 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Piotrkowice - wariant 2 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Piotrkowice - WERSJA 2 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      180 000,00 zł          180 000,00 zł                221 400,00 zł  

Zlewnia „B” - Piotrkowice   2 945 427,73 zł 3 622 876,11 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 3888 587,36 zł 2 283 655,68 zł 2 808 896,49 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 49 3 644,69 zł 178 589,81 zł 219 665,47 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 48 2 049,07 zł 98 355,36 zł 120 977,09 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 130 000,00 zł 130 000,00 zł 159 900,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 178 432,96 zł 77 066,88 zł 94 792,26 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1398 120,00 zł 167 760,00 zł 206 344,80 zł 

Zlewnia „C” - Piotrkowice   1 364 362,29 zł 1 678 165,62 zł 
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Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1525 587,36 zł 895 724,00 zł 1 101 740,52 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 20 3 644,69 zł 72 893,80 zł 89 659,37 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 19 2 049,07 zł 38 932,33 zł 47 886,77 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 13 000,00 zł 13 000,00 zł 15 990,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 771 432,96 zł 333 812,16 zł 410 588,96 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Zlewnia „D” - Piotrkowice   1 135 022,54 zł 1 396 077,72 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1221 587,36 zł 717 166,56 zł 882 114,87 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 19 3 644,69 zł 69 249,11 zł 85 176,41 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 13 2 049,07 zł 26 637,91 zł 32 764,63 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 160 000,00 zł 160 000,00 zł 196 800,00 zł 



Strona 48 z 62 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 351 432,96 zł 151 968,96 zł 186 921,82 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 0 120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Suma całkowita - PIOTRKOWICE 5 624 812,56 zł 6 918 519,45 zł 

 

 

 

Tabela 22 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Karwodrza - wariant 2 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitrana miejscowości Karwodrza - WERSJA 2 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      180 000,00 zł          180 000,00 zł                221 400,00 zł  

Zlewnia „E” - Karwodrza   4 153 114,07 zł 5 108 330,31 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 5684 587,36 zł 3 338 554,24 zł 4 106 421,72 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 67 3 644,69 zł 244 194,23 zł 300 358,90 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 80 2 049,07 zł 163 925,60 zł 201 628,49 zł 
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 3387 120,00 zł 406 440,00 zł 499 921,20 zł 

Suma całkowita - KARWODRZA 4 333 114,07 zł 5 329 730,31 zł 

 

 

Tabela 23 Zestawienie kosztów inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Zabłędza - wariant 2 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Zabłędza - WERSJA 2 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      220 000,00 zł          220 000,00 zł                270 600,00 zł  

Zlewnia „F” - Zabłędza   1 208 306,94 zł 1 486 217,54 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 1169 587,36 zł 686 623,84 zł 844 547,32 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 15 3 644,69 zł 54 670,35 zł 67 244,53 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 17 2 049,07 zł 34 834,19 zł 42 846,05 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 200 000,00 zł 200 000,00 zł 246 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.90mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 236 432,96 zł 102 178,56 zł 125 679,63 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 1000 120,00 zł 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

Zlewnia „G” - Zabłędza   3 213 711,39 zł 3 952 865,01 zł 

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze ścianką litą Dz200mm w wykopie umocnionym o 
głębokości do 3,0m. Zasypanie wykopów ziemią z zagęszczeniem warstwami. 

m 3039 587,36 zł 1 784 987,04 zł 2 195 534,06 zł 

Studnia z prefabrykowanych elementów o śr. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z 
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Kręgi studni osadzone na 

uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność. Właz kanałowy żeliwny śr. 600mm 
szt. 52 3 644,69 zł 189 523,88 zł 233 114,37 zł 

Studzienka inspekcyjna przepływowa, śr. 425mm i głęb. 3,0m. Studzienka z 
wyprofilowaną kinetą, rurą karbowaną, stożkiem betonowym, włazem żeliwnym 

szt. 29 2 049,07 zł 59 423,03 zł 73 090,33 zł 

Pompownia ścieków (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, 
kompletna wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem, dostawa oraz montaż 

kpl. 1 200 000,00 zł 200 000,00 zł 246 000,00 zł 

Rurociąg tłoczny śr.140mm z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metodą 
zgrzewania 

m 989 532,96 zł 527 097,44 zł 648 329,85 zł 

Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie) kpl. 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 300,00 zł 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakładka) m2 3689 120,00 zł 442 680,00 zł 544 496,40 zł 

Suma całkowita - ZABŁĘDZA 4 642 018,33 zł 5 709 682,55 zł 
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Tabela 24 Podsumowanie kosztów inwestycyjnych - WARIANT 2 

Kosztorys uproszczony 
Kanalizacja sanitarna miejscowości Karwodrza, Łowczów, Piotrkowice oraz Zabłędza - WERSJA 2 

wyszczególnienie jednostka ilość 
 cena 

jednostkowa  
[zł netto]  

 wartość 
elementów 
 [zł netto]  

 wartość elementów 
 [zł brutto]  

Prace projektowe  - 1      700 000,00 zł          700 000,00 zł                861 000,00 zł  

Zlewnia „A” - Łowczów   2 766 344,95 zł 3 402 604,29 zł 

Zlewnia „B” - Piotrkowice   2 945 427,73 zł 3 622 876,11 zł 

Zlewnia „C” - Piotrkowice   1 364 362,29 zł 1 678 165,62 zł 

Zlewnia „D” - Piotrkowice   1 135 022,54 zł 1 396 077,72 zł 

Zlewnia „E” - Karwodrza   4 153 114,07 zł 5 108 330,31 zł 

Zlewnia „F” - Zabłędza   1 208 306,94 zł 1 486 217,54 zł 

Zlewnia „G” - Zabłędza   3 213 711,39 zł 3 952 865,01 zł 

Suma całkowita 17 486 289,91 zł 21 508 136,59 zł 
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5.3. Koszty eksploatacyjne – WARIANT 1 
 

Tabela 25 Koszty eksploatacyjne kanalizacji sanitarnej w skali 1 roku - WARIANT 1 

Lp. Wyszczególnienie Koszt [zł netto / rok] 

1. Konserwacja, obsługa – koszt pogotowia technicznego 

Zużycie paliwa: 12 l/100 km 

Zużycie paliwa w dobie (założenie 30 km): 3,6 l/d 

Cena jednostkowa paliwa: 4,08 zł/l* 

Dla określenia kosztu rocznego założono pracę w dni 

robocze): 250 dni  3 672,00 

2. Energia elektryczna 

Łączna moc przepompowni ścieków: 53,20 kW 

Czas pracy: 4 h/d 

Zużycie energii: 212,80 kWh/dobę 

Cena jednostkowa: 0,45 zł/ 1 kWh 34 952,40 

3. Usługi obce – czyszczenie przepompowni, wywóz 

osadu 

Założenie: 1 czyszczenie w roku 

Cena jednostkowa: 3 000,00 zł  

Ilość pompowni: 11 szt. 33 000,00 

4. Wynagrodzenia:  

Założono wzrost zatrudnienia o 2 osoby w ramach 

pogotowia technicznego 

Koszt jednostkowy: 5 331,47 zł brutto / osobę** 127 955,28 

5. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości  

Nakłady inwestycyjne: 17 708 909,53 zł 

Stawka podatku: 2,0%*** 354 178,19 

Razem: 573 757,87 

*źródło: https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw 

**źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. 
***źródło: Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów 
 

5.4. Koszty eksploatacyjne – WARIANT 2 
 

Tabela 26 Koszty eksploatacyjne kanalizacji sanitarnej w skali 1 roku - WARIANT 2 

Lp. Wyszczególnienie Koszt [zł netto / rok] 

1. Konserwacja, obsługa – koszt pogotowia technicznego 

Zużycie paliwa: 12 l/100 km 

Zużycie paliwa w dobie (założenie 30 km): 3,6 l/d 

Cena jednostkowa paliwa: 4,08 zł/l* 

Dla określenia kosztu rocznego założono pracę w dni 

robocze): 250 dni  3 672,00 

https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw
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2. Energia elektryczna 

Łączna moc przepompowni ścieków: 39,80 kW 

Czas pracy: 4 h/d 

Zużycie energii: 159,20 kWh/dobę 

Cena jednostkowa: 0,45 zł/ 1 kWh 26 148,60 

3. Usługi obce – czyszczenie przepompowni, wywóz 

osadu 

Założenie: 1 czyszczenie w roku 

Cena jednostkowa: 3 000,00 zł  

Ilość pompowni: 6 szt. 18 000,00 

4. Wynagrodzenia:  

Założono wzrost zatrudnienia o 2 osoby w ramach 

pogotowia technicznego 

Koszt jednostkowy: 5 331,47 zł brutto / osobę** 127 955,28 

5. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości  

Nakłady inwestycyjne: 17 486 289,91 zł 

Stawka podatku: 2,0%*** 349 725,80 

Razem: 525 501,68 

*źródło: https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw 

**źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. 
***źródło: Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów 
 

5.5. Analiza ekonomiczna wariantów 

5.5.1. Zdyskontowanie kosztów, w celu określenia bieżącej ich 

wartości 
Założenia: 

− Okres projekcji: 35 lat 

− Stopa procentowa / koszt kapitału: 4% 

− Współczynnik dyskontowy: d = 1 / (1+r)n gdzie: r – oczekiwana stopa zwrotu w skali 

roku; n – liczba lat 

− Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla obydwu wariantów 

podano w tabeli 27 

 

Tabela 27 Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 

WARIANT 

KONCEPCJI 

KOSZTY INWESTYCYJNE 

[zł netto / rok] 

KOSZTY 

OPERACYJNE 

[zł netto / rok] 2022 2023 2024 2025 

wariant 1 4 954 975,24  4 336 551,12 5 196 535,39 3 220 847,78 553 757,87 

wariant 2 4 642 018,33 4 333 114,07 5 624 812,56 2 886 344,95 525 501,68 

 

 

https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw
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Tabela 28 Zdyskontowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych - porównanie wariant 1 oraz 

wariant 2 

Okres 
projekcji 

Rok 
Współczynnik 
dyskontowy 

"d" 

WARIANT 1 WARIANT 2 

Wartość kosztów 
inwestycyjnych i 

operacyjnych 

Zdyskontowanie 
kosztów 

inwestycyjnych i 
operacyjnych 

Wartość kosztów 
inwestycyjnych i 

operacyjnych 

Zdyskontowanie 
kosztów 

inwestycyjnych i 
operacyjnych 

2022 1 0,961538462 7 123 250,80 zł 6 849 279,62 zł 6 808 575,37 zł 6 546 707,08 zł 

2023 2 0,924556213 5 320 301,13 zł 4 918 917,46 zł 5 504 465,00 zł 5 089 187,31 zł 

2024 3 0,888996359 3 152 025,57 zł 2 802 139,25 zł 3 337 907,96 zł 2 967 388,02 zł 

2025 4 0,854804191 3 774 605,65 zł 3 226 548,73 zł 3 411 846,63 zł 2 916 460,80 zł 

2026 5 0,821927107 553 757,87 zł 455 148,60 zł 525 501,68 zł 431 924,08 zł 

2027 6 0,790314526 553 757,87 zł 437 642,89 zł 525 501,68 zł 415 311,61 zł 

2028 7 0,759917813 553 757,87 zł 420 810,47 zł 525 501,68 zł 399 338,09 zł 

2029 8 0,730690205 553 757,87 zł 404 625,45 zł 525 501,68 zł 383 978,93 zł 

2030 9 0,702586736 553 757,87 zł 389 062,93 zł 525 501,68 zł 369 210,51 zł 

2031 10 0,675564169 553 757,87 zł 374 098,98 zł 525 501,68 zł 355 010,11 zł 

2032 11 0,649580932 553 757,87 zł 359 710,55 zł 525 501,68 zł 341 355,87 zł 

2033 12 0,62459705 553 757,87 zł 345 875,53 zł 525 501,68 zł 328 226,80 zł 

2034 13 0,600574086 553 757,87 zł 332 572,63 zł 525 501,68 zł 315 602,69 zł 

2035 14 0,577475083 553 757,87 zł 319 781,37 zł 525 501,68 zł 303 464,13 zł 

2036 15 0,555264503 553 757,87 zł 307 482,09 zł 525 501,68 zł 291 792,43 zł 

2037 16 0,533908176 553 757,87 zł 295 655,85 zł 525 501,68 zł 280 569,64 zł 

2038 17 0,513373246 553 757,87 zł 284 284,48 zł 525 501,68 zł 269 778,50 zł 

2039 18 0,493628121 553 757,87 zł 273 350,46 zł 525 501,68 zł 259 402,41 zł 

2040 19 0,474642424 553 757,87 zł 262 836,98 zł 525 501,68 zł 249 425,39 zł 

2041 20 0,456386946 553 757,87 zł 252 727,86 zł 525 501,68 zł 239 832,11 zł 

2042 21 0,438833602 553 757,87 zł 243 007,56 zł 525 501,68 zł 230 607,80 zł 

2043 22 0,421955387 553 757,87 zł 233 661,12 zł 525 501,68 zł 221 738,26 zł 

2044 23 0,405726333 553 757,87 zł 224 674,15 zł 525 501,68 zł 213 209,87 zł 

2045 24 0,390121474 553 757,87 zł 216 032,84 zł 525 501,68 zł 205 009,49 zł 

2046 25 0,375116802 553 757,87 zł 207 723,88 zł 525 501,68 zł 197 124,51 zł 

2047 26 0,360689233 553 757,87 zł 199 734,50 zł 525 501,68 zł 189 542,80 zł 

2048 27 0,34681657 553 757,87 zł 192 052,41 zł 525 501,68 zł 182 252,69 zł 

2049 28 0,333477471 553 757,87 zł 184 665,77 zł 525 501,68 zł 175 242,97 zł 

2050 29 0,320651415 553 757,87 zł 177 563,24 zł 525 501,68 zł 168 502,86 zł 

2051 30 0,308318668 553 757,87 zł 170 733,89 zł 525 501,68 zł 162 021,98 zł 

2052 31 0,296460258 553 757,87 zł 164 167,20 zł 525 501,68 zł 155 790,36 zł 

2053 32 0,28505794 553 757,87 zł 157 853,08 zł 525 501,68 zł 149 798,43 zł 

2054 33 0,274094173 553 757,87 zł 151 781,81 zł 525 501,68 zł 144 036,95 zł 

2055 34 0,26355209 553 757,87 zł 145 944,04 zł 525 501,68 zł 138 497,07 zł 

2056 35 0,253415471 553 757,87 zł 140 330,81 zł 525 501,68 zł 133 170,26 zł 

2057 36 0,243668722 553 757,87 zł 134 933,47 zł 525 501,68 zł 128 048,32 zł 

RAZEM: 26 257 411,95 zł  25 548 561,11 zł 
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5.5.2. Przelicznie kosztów jednostkowych 
Założenia:  

• jednostkę efektu przedsięwzięcia wyrażono w zł/m3. 

• Ilość ścieków: 132 571 m3/rok (Tabela 8) 

Tabela 29 Wskazanie kosztów jednostkowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

Zdyskontowane koszty w odniesieniu do 1 m3 ścieków: 

Zrzut ścieków rocznie: [m3/rok] 132 571 

Ilość ścieków w okresie projekcji: [m3] 4 639 985 

Zdyskontowana wartość kosztów 

inwestycyjnych i operacyjnych –  

WARIANT 1 [zł] 26 257 411,95 

Koszt jednostkowy – WARIANT 1 [zł/m3] 5,66 

Zdyskontowana wartość kosztów 

inwestycyjnych i operacyjnych –  

WARIANT 2 [zł] 25 548 561,11 

Koszt jednostkowy – WARIANT 2 [zł/m3] 5,51 

 

5.6. Analiza społeczna inwestycji 
Założenia mające na celu prawidłowe wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce, realizowane w głównej mierze poprzez 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewidują, że budowa nowej sieci 

kanalizacyjnej powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, jak również powinien 

zostać osiągnięty odpowiedni wskaźnik koncentracji stałych mieszkańców aglomeracji i osób 

czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

Obszar objęty koncepcją nie wchodzi co prawda w teren aglomeracji zdefiniowanej poprzez 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.  

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji niemniej wytyczne KPOŚK  

z powodzeniem mogą stanowić wytyczną do określenia opłacalności realizacji inwestycji na 

podstawie wyznaczenia wskaźnika koncentracji. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem wskaźnik koncentracji - to stosunek liczby stałych 

mieszkańców i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez 

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do 

oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych. Wskaźnik ten 

według wytycznych nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)  

i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu 

aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających  

w aglomeracji / 1km planowanej sieci). Wskaźnik koncentracji oraz liczbę RLM dla obszaru 

objętego koncepcją ustalono w podziale na poszczególne miejscowości dla obydwu 

wariantów budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Tabela 30 Wskaźnik koncentracji budowy sieci - WARIANT 1 

Wyszczególnienie 
Liczba RLM 

stałych 
mieszkańców 

Liczba RLM 
osób czasowo 

przebywających 

Długość 
sieci 

planowana 
do budowy 

[km] 

Wskaźnik 
koncentracji 
[RLM/km] 

KARWODRZA 942 30 5,9 164 

ŁOWCZÓW 480 0 4,2 114 

PIOTRKOWICE 750 0 7,2 104 

ZABŁĘDZA 774 0 6,1 126 

RAZEM 2 946 30 23,4 127 

 

Tabela 31 Wskaźnik koncentracji budowy sieci - WARIANT 2 

Wyszczególnienie 
Liczba RLM 

stałych 
mieszkańców 

Liczba RLM 
osób czasowo 

przebywających 

Długość 
sieci 

planowana 
do budowy 

[km] 

Wskaźnik 
koncentracji 
[RLM/km] 

KARWODRZA 942 30 5,7 170 

ŁOWCZÓW 480 0 3,7 129 

PIOTRKOWICE 750 0 7,9 94 

ZABŁĘDZA 774 0 5,4 143 

RAZEM 2 946 30 22,7 131 

 

Analiza wskaźnika koncentracji dla obydwu wariantów wskazuje, że z punktu widzenia 

wytycznych Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych inwestycja budowy 

kanalizacji sanitarnej na rozpatrywanym obszarze jest społecznie opłacalna. 

 

5.7. Analiza środowiskowa realizacji inwestycji 
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie czterech 

miejscowości gminy Tuchów (Karwodrzy, Łowczowa, Piotrkowic oraz Zabłędzy), będąca 

przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu 

gospodarki ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód 

powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Tuchów, realizując tym 

samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem 

warunków życia mieszkańców. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchów 

została wskazana jako jeden z celów szczegółowych, celu priorytetowego 

„INFRASTRUKTURA” STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TUCHÓW. Ponadto, 

realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie północnej części gminy zapewni 

ochronę środowiska przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.  

Ponadto realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym częściowo terenem 

Natura 2000 Biała Tarnowska (PLH120090), dla którego Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. ustanowiono plan zadań 
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ochronnych mających na celu zapobieżenie zidentyfikowanym istniejącym i potencjalnym 

zagrożeniom  m.in. odprowadzaniu do wód nieoczyszczonych ścieków bytowych  

i wyrzucania odpadów z gospodarstw domowych powodujące pogorszenie jakości wody – 

środowiska życia gatunku chronionego, pozwoli również na realizację zadań określonych 

przez RDOŚ. 

 

6. WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI 

INWESTYCJI Z PROPOZYCJĄ JEJ ETAPOWANIA 
Niezależnie od wybranego wariantu inwestycji proponuje się wdrożenie harmonogramu 

realizacji inwestycji z głównym podziałem na poszczególne miejscowości począwszy od 

ostatniej zlewni, z której ścieki kierowane będą na oczyszczalnię ścieków.  

Planowane działanie 
ROK 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Przygotowanie koncepcji budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 

      

Sporządzenie projektów budowlanych 
      

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Zabłędza  

      

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Karwodrza 

      

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Piotrkowice 

      

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Łowczów 

      

 

7. PRZEPISY I NORMY WSAZANE DO STOSOWANIA PRZY 

REALIZACJI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego,  

− Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.,  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych,  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach,  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres 

prac projektowych i wykonawczych 
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Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA - (dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej/magistrali 

wodociągowej*) 

Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................................... 

zamieszkały(a) .................................................................................................................................... 

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr .............................................................. wydanym przez: 

............................................................................................................................................................ 

Nr telefonu: ............................................................ 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem(am) zapoznany(a) z projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami/ sieci 

wodociągowej*  w .................................... zgodnie z załączoną mapą.  

2. Oświadczam, iż jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą, 

zarządzającym, pełnomocnikiem, inne wpisać)………………….…….............................................(*). 

3. Wyrażam zgodę na wejście w teren w celu: wykonania przedmiotowej inwestycji na mojej posesji 

nr ewid. działki(ek): .................……..……...…. położonej w ......................................................... oraz 

celem wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją ww. urządzeń tj. 

każdorazowego wstępu na tę nieruchomość i dostępu do tych urządzeń. 

4. Zezwalam na przetwarzanie ww. danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania 

pozwolenia na realizację przedmiotowych prac. 

5. Oświadczam, że na trasie rurociągów nie zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz nie zostanie 

wykonana zabudowa uniemożliwiająca dostęp do nich.  

6. Oświadczam, że udzielonej zgody nie wycofam, nie będę wnosił odwołania od decyzji na jego 

budowę jak również nie będę żądał(a)  z tytułu wykonanych robót odszkodowania.  

7. Po zakończeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

8. Składający niniejsze oświadczenie przyjmuje do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych 

oświadczeń może rodzić odpowiedzialność prawną.  

9. O podjętych zobowiązaniach poinformuję pozostałych współwłaścicieli działki(*). 

Wykaz współwłaścicieli: 

1. ..................................................................................... 

2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

 

               …………………………………………….

 ………………………………………………… 

Załącznik: 

– kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną planowaną trasą kanalizacji sanitarnej 

(Uwaga: wymagany jest podpis na załączniku graficznym) 

 

(*)- niepotrzebne skreślić  

……………………………………….. 

(czytelny podpis) 


