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1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamoéwienia jest koncepcja dla inwestycji pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZAC]I
SANITRANE] W MIEJSCOWOSCIACH: KARWODRZA, ZABLEDZA, PIOTRKOWICE
I EOWCZOW, GMINA TUCHOW”, ktérej inwestorem jest Spétka komunalna ,DORZECZE
BIALE]” sp. z o.0.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— Zlecenie z dnia 21.05.2020 r. nr L.Dz/301/AGi/Z0O/13/05/2020/557 zawarte
pomiedzy Spoétka Komunalng “Dorzecze Bialej” Spétka z o.0. z siedziba: ul. Jana III
Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw, a firma Skarbnik Audyt Doradztwo Finansowe
i Gospodarcze z siedziba: ul. Pileckiego 20/4; 32-005 Niepotomice;

— Kopia mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1 000 (Licencja Powiatu
Tarnowskiego nr 6642.2942.2020_1216_CL1 z dnia 22.06.2020 r.);

Do przygotowania opracowania wykorzystano ponadto nastepujace materialy, oraz portale
internetowe:

— Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Tuchéw (uchwata nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia
28 lutego 2007 r.

— '"Strategia Rozwoju Gminy Tuchéw na lata 2012 - 2020" przyjeta Uchwalg
nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku;

— Raport o stanie Gminy Tuchéw za 2019 r.;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzadzenr wodnych;

— Uchwate nr LIII/835/14 Sejmiku Wojewé6dztwa Malopolskiego z dnia 1 lipca 2014
roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXIX/620/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchéw - Srodkowa Biata;

- https://sip.tuchow.pl/;

— http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO, material Panistwowego

Instytutu Geologicznego;
—  http:/ /mapy.isok.gov.pl/imap/;
— https://stat.gov.pl/
— wizje terenowa na obszarze objetym koncepcja.

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, majacej
docelowo stanowi¢ zalgcznik programu funkcjonalno - uzytkowego, projektu budowy
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchéw dla obszaru wsi: Karwodrza, Zabledza,
Piotrkowice oraz rowczoéw. Koncepcja zostala wykonana zgodnie z wymaganiami
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Zamawiajacego tj. jako dwuwariantowa. Uwzgledniajac szczegélowq analize warunkéw

terenowych rozwazono dwa warianty budowy sieci dla ww. miejscowoséci w systemie

grawitacyjno - ttocznym wraz z podzialem na mozliwe etapy inwestycji. Dla uwzglednionego

w koncepcji zakresu rzeczowego opisano zasadno$¢ realizacji inwestycji pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i érodowiskowym.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace ogolne zagadnienia:

og6lng charakterystyke gminy ze szczegélnym uwzglednieniem obszaru objetego
koncepcja;

ocene stanu istniejacego infrastruktury wodno-Sciekowej na obszarze planowanej
inwestycji,

obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury,

dobér planowanych urzadzen,

opis planowanej infrastruktury w tym wykaz planowanych obiektéw i urzadzen oraz
lokalizacja planowanych przepompowni éciekéw,

opis niezbednych do wykonania robét budowlanych,

szacunkowe naklady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne,

wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury,

wstepny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji z propozycja jej
etapowania,

analize ekonomiczng, spoleczng oraz srodowiskowa kazdego z wariantéw.

Na rysunku nr 1 przedstawiono pogladowy zakres obszaru objetego opracowaniem.

Piotrkowice Karwodrza

Zabledza

towczow
-

tacznik Karwodrza-Zabtedza

Alternatywa 2 doptyw do OST

A\

Alternatywa 1 doptyw do osT

T e AN

B
(

Rysunek 1 Mapa pogladowa obszaru objetego opracowaniem [Zrodto: materialy Zamawiajgcego dotgczone

do zapytania ofertowego]
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2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO
2.1.0g6lna charakterystyka gminy Tuchéw

Objeta niniejsza koncepcja inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Tuchéw, powiat
tarnowski, wojewo6dztwo matopolskie w odleglosci okoto kilkunastu kilometréw na potudnie
od centrum miasta Tarnowa. Obszar na ktérym lezy gmina zaliczany jest do pasma Pogorzy:
Ciezkowickiego i Roznowskiego, a granice miedzy nimi wyznacza przeplywajaca przez
Tuchéw rzeka Biata. Waznym osrodkiem administracyjnym i gospodarczym dla Gminy
Tuchéw jest miasto Tarnéw, z ktorym taczy je droga wojewddzka nr 977 oraz linia kolejowa
nr 96. Powierzchnia gminy wynosi 99,9 km2, przy czym 81,9 % to obszar wiejski. Tuchéw jest
siedziba gminy miejsko-wiejskiej, w sklad ktorej, poza miastem, wchodzi 12 miejscowosci:
Buchcice, Burzyn, Dabrowka Tuchowska, Jodiéwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa,
Lowczéw, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna i Zabtedza.

Wséréd potencjatow rozwojowych Gminy Tuchéw szczegdlnie wyrdznia sie potozenie
w rejonie atrakcyjnym turystycznie i widokowo, z bogatymi zasobami dziedzictwa
kulturowego. Z racji bliskosci zamieszkanego przez ponad 110 tys. os6b Tarnowa, Tuchéw
i jego najblizsze otoczenie moze takze stanowi¢ atrakcyjny obszar dla jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego, w szczegdlnosci wsie objete koncepcja tj. Karwodrza,
Zabtedza, Piotrkowice oraz Lowczéw potozone najblizej Tarnowa.

2.2.Gospodarka wodno - Sciekowa na terenie gminy Tuchow

Wg danych statystycznych Gminy Tuchéw, 49,04% mieszkaricow ma dostep do zbiorowego
sytemu odprowadzania $ciekéw, a 71,5% do zbiorowego sytemu zaopatrzenia w wode.
Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekéw
na terenie Gminy Tuchéw realizuje Spétka Komunalna , Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0. Wedlug
danych GUS w 2018 r. odsetek ludnosci korzystajacej z instalacji wodociggowej stawial gmine
Tuchéw na tle powiatu tarnowskiego na 7. pozycji, a korzystajacych z kanalizacji - na 6.
Znaczacy rozwdj infrastruktury wodociaggowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchéw
przypada na lata 2009 - 2019.

. SIEC KANALIZAC]I
SIEC WODOCIAGOWA SANITRANE]
ROK Dlugosé Odsetf:k. Dlugosé Odsetfek.
czynnej sieci st czynnej sieci et
y [k Irlx ! korzystajacej y [k n]l ! korzystajacej
z sieci [%] z sieci [%]
2009 120,9 76,2 55,0 22,6
2019 181,5 71,5 118,3 49,04

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie: STRATEGII ROZWOJU GMINY TUCHOW NA LATA 2012-2020 oraz
Raportu o stanie gminy za rok 2019

Ponadto na terenie gminy dziala 129 sieciowych oraz 25 przydomowych przepompowni
Sciekow.

Powyzsze dane wyraznie wskazuja ze w gminie Tuchéw, nadal pozostaje spory odsetek
gospodarstw, ktére nie korzystaja ze zbiorowego systemu wodociggowo - kanalizacyjnego
i niedobory w tym zakresie, szczegélnie sieci kanalizacji sanitarnej sa nadal spore.
Przyczynami takiego stanu s3: zbyt duze rozdrobnienie gospodarstw, szczegdélnie na wsiach
oraz trudne uksztaltowanie terenu, ktére znacznie podraza budowe infrastruktury. Nie bez
znaczenia s réwniez ograniczone Srodki finansowe oraz uzaleznienie pozyskania
dofinansowan na budowe sieci kanalizacji sanitarnej od minimalnej iloéci os6b korzystajacej
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z 1 km sieci, ktéry to wskaznik przy znacznym rozproszeniu gospodarstw jest trudny do
osiggniecia.

Do celow zaopatrzenia ludnoéci w wode pitng na terenie gminy Tuchéw dziata stacja
uzdatniania wody w Lubaszowej o przepustowosci do 5760 m3/d dostarczajaca wode pitng
mieszkaricom gmin Tuchéw, Ryglice, Rzepiennik Strzyzewski i Ciezkowice. Oczyszczanie
wody uzdatnianej z zanieczyszczeri organicznych i nieorganicznych odbywa sie poprzez
proces ozonowania posredniego z komputerowym monitoringiem on- line. W procesie
uzdatniania wody na kolejnych etapach Spétka wykorzystuje rowniez filtry weglowe oraz
lampy UV, a w zbiornikach magazynowych réwniez poddawana jest procesowi dezynfekgji
przy uzyciu dwutlenku chloru.

Scieki z ternu gminy Tuchéw, zbiorowa siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa do
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Tuchow
(adres: ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchéw). Oczyszczalnia zostata zaprojektowana
na $rednia przepustowos¢ Q=3880 m3/d, co przeklada si¢ na wartos¢ 28 000 RLM.
Oczyszczalnia obecnie pracuje na 51% swojej przepustowosci (oczyszczajac okolo
1900 m?/d) dlatego bedzie w stanie przyja¢ Scieki z projektowanych sieci kanalizacji
sanitarnej. Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni w Tuchowie po rozbudowie i modernizacji
zakoniczonej w grudniu 2013 roku sklada sie z nastepujacych obiektéw: pompownia gléwna z
krata koszowaq; zbiornik retencyjny, komora rozdzialu przed sitopiaskownikami,
sitopiaskowniki, komora rozdzialu na ciagi biologicznego oczyszczania, punkt zlewny ze
zbiornikiem $ciekéw dowozonych, natomiast czes¢ biologiczna z: reaktoréw biologicznych
z podzialem na 4 komory: predenitryfikacji, denitryfikacji , defosfatacji i nitryfikacji; komory
rozdziatu przed osadnikami wtérnymi; osadnikéw wtérnych; pompowni osadu nadmiernego
irecyrkulowanego; pompowni frakcji ptywajacych; stacji dmuchaw; komory pomiaru éciekow
oczyszczonych; pompowni wody technologiczne;.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeni wodnych,
oraz art. 5.2 i art. 5.4 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych (91/271/EWG) écieki z oczyszczalni o przepustowoéci od 15 000 RLM do 99 999
RLM, nie powinny przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczenn lub osigga¢ nizszy procent redukcji zanieczyszczen niz okreslone

W przytoczonym zestawieniu.

Tabela 1 Zestawienie jakosci Sciekéw surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni $ciekow
w Tuchowie

Parametry Parametry
Parametry L o
. . Sciekow Sciekow
Rodzaj Sciekow wg )
, , Jednostka . . | doplywajacych | oczyszczonych
zanieczyszczenia Rozporzadzenia i . ,
Dvrektvw na oczyszczalnie | na oczyszczalni
yreswy w Tuchowie w Tuchowie
BZTs mg/1 <15 279 6
ChZT mg/1 <125 794 26
Zawiesina ogolna mg/1 <35 498 5
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Azot ogblny mg/1 <15 54 8

Fosfor ogélny mg/1 <2 15 1

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie https.//www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-
program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

2.3.Teren objety inwestycja

2.3.1. Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji
Budowa geologiczna
Zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (1998) obszar gminy Tuchow
nalezy do prowingji Karpat i Podkarpacia, a w jej ramach do podprowingji 513 - Zewnetrzne
Karpaty Zachodnie. Granica oddzielajagca Zewnetrzne Karpaty Zachodnie od podprowingji
512 - PéInocne Podkarpacie (Rys. nr 1), jest rownocze$nie péinocna granica Karpat i nasi
nazwe Progu Pogérza Karpackiego. Obszar potozony na pétnoc od progu pogérza nalezy do
makroregionu 512.4-5 Kotliny Sandomierskiej, a w jej ramach do makroregionu 512.43
Plaskowyzu Tarnowskiego. Teren potozony na potudnie od progu, jest czeSciag makroregionu
Pogérza Srodkowobeskidzkiego i wchodzi w sktad mezoregionu 513.62 - Pogoérza
Ciezkowickiego, potozonego miedzy Biala a Wistoka. Jedynie niewielki fragment potozony na
zachéd od Bialej wchodzi w sktad mezoregionu 513.61 Pogérza Roznowskiego.
Caly obszar gminy lezy w obrebie serii $laskiej fliszu karpackiego. W obszarze objetym
koncepcja tj. w czesci péinocnej gminy wystepuja Srednio odporne kredowe tupki i piaskowce
serii legnicko-wierzowsko-cieszynskiej, budujace garby o wysokosci bezwzglednej do 350 -
400 m. Sa one pokryte czwartorzedowymi gliniasto-piaszczystymi utworami solifukcyjnymi
i wietrzeniowymi, lokalne lessopodobnymi. W czesci srodkowej gminy, réwniez obejmujaca
obszar inwestycji zajmuja malo odporne trzeciorzedowe piaskowce i tupki krosnieriskie
przewarstwione tupkami menilitowymi. Sa one obrzezone kredowymi $rednioodpornymi
tupkami i zlepiericami istebnianiskimi. Kulminacje tej czesci terenu nie przekraczajg
320 - 350 m. Obszar gminy jest rozciety potudnikowa doling Bialej, ktéra w péinocnej i
potudniowejjego czeéci (w rejonach wystepowania serii Igockiej i godulskiej), przybiera formy
waskich dolin przelomowych, wyscielonych malo migzszymi plejstoceriskimi utworami
piaszczystymi.
Na podstawie danych udostepnianych poprzez System Ostony Przeciwosuwiskowej
Panistwowego Instytutu Geologicznego (¢rodto:
http.//geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO) na obszarze objetym koncepcja budowy

kanalizacji sanitarnej zidentyfikowano m.in. nastepujace osuwiska:
— 23709 KRO - zsuw (0.969 ha) Piotrkowice;
— 23710 KRO - zsuw rotacyjny (2.583 ha) Piotrkowice;
— 3711 KRO - zsuw (1.059 ha) Piotrkowice;
— 23712 KRO - zsuw (1.241 ha) Piotrkowice;
— 23713 KRO - zsuw (2.301 ha) Piotrkowice;
— 23715 KRO - zsuw (2.471 ha) Piotrkowice;
— 23716 KRO - zsuw translacyjny (1.617 ha) Piotrkowice;
— 23717 KRO - zsuw (3.3 ha) Piotrkowice;
— 23718 KRO - zsuw (0.819 ha) Piotrkowice;
— 23719 KRO - zsuw (7.109 ha) Piotrkowice;
— 23720 KRO - zsuw (3.88 ha) Piotrkowice;
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— 23721 KRO - zsuw rotacyjny (2.025 ha) Piotrkowice;
— 23723 KRO - zsuw rotacyjny (1.407 ha) Piotrkowice;
— 23724 KRO - ztozony - zmienny (7.13 ha) Zabtedza;
— 23728 KRO - zsuw (3.39 ha) Karwodrza;

— 23734 KRO - zsuw (0.235 ha) Karwodrza;

— 23735 KRO - zsuw (3.102 ha) Karwodrza;

— 23747 KRO - zsuw rotacyjny (43.09 ha) Piotrkowice;
— 23749 KRO - zsuw (3.092 ha) Piotrkowice;

— 23751 KRO - zsuw rotacyjny (1.833 ha) Piotrkowice;

Warunki hyvdrogeologiczne:

Gléwnym ciekiem wodnym na terenie objetym inwestycja jest rzeka Biala, prawobrzezny
doptyw Dunajca, o dtugosci catkowitej 101,8 km. Ujscie tej rzeki do Dunajca znajduje si¢ w km
30+300. Zrédta rzeki Biatej znajduja sie w Beskidzie Niskim. Wzdluz biegu rzeka przyjmuje
szereg doplywow prawo- i lewobrzeznych, a w analizowanym rejonie Tuchowa m.in. potoki
Szwedka, Siedliszanka, Mesznianka, Rostéwka, Burzynianka, Dabréwka, Mlynéwka oraz
Radlanka. Wody rzeki Biatej wykorzystywane sa do celéw zaopatrzenia mieszkaricow
Ciezkowic i Tuchowa w wode pitna.
Przez teren gminy przebiega réwniez Gléwny Zbiornik Wéd Podziemnych (GZWP), nr 434
o nazwie Dolina rzeki Biala Tarnowska o powierzchni 3,9 km? i $redniej gltebokosci uje¢
5-26 m, oraz szacunkowych zasobach - 7,0 tys. m3/d. W pasmie Brzanki znajduje sie lokalny
zbiornik wéd podziemnych Brzanki, szczelinowo-porowy, o przecietnej gtebokosci uje¢ 45 m
i zasobach 4,26 tys. m3/d. Wody podziemne degradowane sa przez azotany i azotyny
w procesie infiltracji. Ponadto w zbiornikach trzeciorzedowych i czwartorzedowych
wystepuja
duze iloéci zelaza i magnezu, powodujace obnizenie klasy czystosci.
Zaréwno wody powierzchniowe i podziemne wymagaja $cistej ochrony i doprowadzenia do
stanu, w ktérym spelnia¢ beda wymagania norm czystosci. Podstawowym warunkiem
osiggniecia tego celu jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, dzieki czemu Scieki
bytowe nie beda trafiaty bezposrednio do gruntéw i wéd powierzchniowych w gminie.
Teren, na ktérym zlokalizowano przedsiewziecie, polozony jest w obrebie dorzecza
i wydzielonych jednolitych czeéci woéd powierzchniowych (JCWP) o kodach:

—  PLRW2000142148579 Biata od Binczaréwki do Rostéwki,

— PLRW200014214899 Biata od Rostéwki do ujscia.
Ponizej w tabeli przedstawiono charakterystyke analizowanych jednolitych czesci woéd
powierzchniowych w oparciu o zapisy Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty:

Tabela 2 Zestawienie JCWP na terenie gminy Tuchéw

Nr JCWP PLRW2000142148579 PLRW200014214899
Nazwa JCWP Biata od Binczaréwki do Rostowki | Biata od Rostéwki do ujécia
Status SZCW naturalna

Ocena stanu dobry zty

Ocena ryzyka

nieosiggniecia celow niezagrozona zagrozona
srodowiskowych
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Odstepstwo NIE TAK
— przediuzenie terminu
Typ odstepstwa — nie dotyczy osiggniecia celu
— brak mozliwoéci technicznych.
Termin osiggniecia celow | 2015 2021
— dziatania wynikajace z — dzialania wynikajace z
Dziatania podstawowe konieczno$ci, porzadkowania koniecznosci porzadkowania
dla JCW systemu gospodarki sciekowej systemu gospodarki sciekowej,
— realizacja KPOSK. —  realizacja KPOSK.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911)

Rozbudowa systemu odbioru Sciekéw komunalnych z terenéw dotychczas
nieskanalizowanych stanowi element dziataii podstawowych dla realizacji zdefiniowanych
celow srodowiskowych i niweluje ryzyko nieosiggniecia celéw Srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych. Projekt aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty do gtéwnych presji wywieranych przez
czlowieka na srodowisko wodne w regionie Gérnej Wisty zalicza:

— niekontrolowane zrzuty Sciekéw bytowo - gospodarczych pochodzacych od ludnosci

niekorzystajacej z systemu kanalizacji;

— zanieczyszczenia nawozami sztucznymi na potrzeby rolnictwa;

— poboér wod na cele komunalne oraz przemystowe.
Realizacja inwestycji pozwolitaby zminimalizowaé¢ wplyw przynajmniej sposrod
wymienionych powyzej presji. Budowa kanalizacji na obszarze czterech solectw gminy
pozostajacych obecnie bez mozliwosci odprowadzania éciekéw do systemowej kanalizacji
sanitarnej pozwolitaby do minimum ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty $ciekéw do waod.

2.3.2. Zagrozenie powodzia

Na analizowanym obszarze wystepuja rejony bezposredniego zagrozenia powodzig. Mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w ramach projektu
"Informatyczny System Oslony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami" (ISOK) przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB wskazuja duze zagrozenie powodziowe
w dolinie Biatej oraz w dolinach niektérych potokéw. Katastrofalne wezbranie w dolinach
potokéw moze mieé¢ niskie statystycznie prawdopodobieristwo wystapienia - ponizej 1%,
jednak wspélczesne zmiany klimatyczne (wzrastajaca czestotliwosé gwaltowanych opadéw -
glownie letnich), moze w okresie najblizszych lat zagrozenie to istotnie zwiekszy¢.
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Rysunek 2 Obszary zagrozenia powodziowego w  dolinie rzeki Biatej [Zrodto:
http://mapy.isok.¢ov.pl/imap/]

Na obszarze bezposdredniego zagrozenia powodzig, na podstawie wody Q1% wyznaczonej
w sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
»Studium okres$lajacym granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzia dla terenéw
nieobwatowanych w zlewni Goérne-go Dunajca od ujScia Popradu”, obowiazuje zakaz
wykonywania robét oraz czynnosci, ktére moga utrudni¢ ochrone przed powodzig,
a w szczegodlnosci:

— wykonywania urzadzen wodnych oraz wnoszenia innych obiektéw budowlanych,

— zmiany uksztaltowania terenu, sktadowania materialéw oraz wykonywania innych
robét z wyjatkiem robét zwigzanych z regulacja lub utrzymywaniem wéd,

— lokalizowania inwestycji mogacych znaczacg oddzialywaé na srodowisko,

— na obszarze bezposdredniego zagrozenia powodzia obowigzuja wszystkie zakazy,
nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z przepiséw szczegélnych w zakresie
ochrony przed powodzia,

— wprowadzenie strefy calkowitego zakazu prowadzenie wykopéw w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopu waléw rzeki Bialej.

Majac na uwadze powyzsze wytyczne, oraz fakt realizacji inwestycji czesciowo w dolinie rzeki
wskazanej na mapach zagrozenia i ryzyka powodziowego, cze$¢ planowanych w ramach
inwestycji obiektéw i odcinkéw sieci bedzie wymagaé uzgodnienia w mysél przepisow
szczegblnych z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej oddziatem PGW Wody Polskie.

2.3.3. Demografia
Z danych Raportu o stanie gminy Tuchéw wynika, ze wg stanu na 31.12.2019 r. na terenie
gminy Tuchéw zameldowanych bylo 18 035 oséb, z czego 6590 w samym miescie, przy czym
wartosci te nie odzwierciedlajg ilosci os6b faktycznie zamieszkalych w gminie Tuchoéw,
a jedynie wykazanych w ewidencji ludnosci prowadzonej przez Urzad Miejski. W 2019 roku
w gminie po raz pierwszy od czterech lat zanotowano ujemny przyrost naturalny.
Zmniejszenie tego wskazZnika w powiazaniu ze zmniejszajaca sie z roku na rok liczba
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mieszkaficow stanowi niepozadang tendencje, ktéra w przyszioSci moze powodowac wiele

niekorzystnych zjawisk.

Liczbe ludnosci we wsiach objetych niniejsza koncepcja zidentyfikowano na podstawie

informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego wg

stanu na 31.12 2016 r.

Tabela 3 Liczba ludnos¢ w Sotectwach objetych koncepcja na podstawie danych GUS

Lp. Miejscowos¢ Liczba ludnosci
1. Karwodrza 899
2. Fowczow 454
3. Piotrkowice 996
4. Zabtedza 848

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl,

Prognoza ludnosci sporzadzona przez Gléwny Urzad Statystyczny (Prognoza dla powiatow

i miast na prawie powiatu oraz podregionow na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)) dla powiatu

tarnowskiego do 2050 roku wskazuje do roku 2032 na wzrost liczby mieszkaricow,

w szczego6lnosci na terenach wiejskich. Zgodnie z prognoza liczba mieszkanicow w sotectwach

gminy Tuchéw objetych koncepcja do roku 2032 systematycznie bedzie wzrasta¢ w stosunku

do stanu z 2016 r. natomiast po roku 2033 ponownie bedzie spada¢, aby w 2050 roku osiggnac

wartos$¢ zblizong do danych biezacych. Ponizej w tabeli, w oparciu o prognoze GUS dla

powiatu tarnowskiego przedstawiono szacunkowa liczbe mieszkanicow do roku 2050 we

wsiach objetych przedmiotowa koncepcja.

Tabela 4 Szacunkowa ilos¢ liczby mieszkanicow w sotectwach

objetych koncepcja na podstawie

prognozy GUS do 2050
Wskaznik
demograficzny
Rok dla terenéw Karwodrza Lowczow Piotrkowice Zabledza
wiejskich
[-]
2016 1,001724 899 454 996 848
2017 1,001656 900 455 998 849
2018 1,001643 902 455 999 851
2019 1,001654 903 456 1001 852
2020 1,001638 905 457 1003 854
2021 1,001602 906 458 1004 855
2022 1,001545 908 458 1006 856
2023 1,001458 909 459 1007 858
2024 1,001352 910 460 1009 859
2025 1,001243 911 460 1010 860
2026 1,001104 912 461 1011 861
2027 1,000958 913 461 1012 862
2028 1,000807 914 462 1013 862
2029 1,000636 915 462 1013 863
2030 1,000488 915 462 1014 863
2031 1,000287 915 462 1014 863
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Wskaznik
demograficzny
Rok dla teren6w Karwodrza Lowczow Piotrkowice Zabledza
wiejskich
[-]
2032 1,000094 915 462 1014 864
2033 0,999913 915 462 1014 863
2034 0,999736 915 462 1014 863
2035 0,999576 915 462 1013 863
2036 0,999398 914 462 1013 862
2037 0,999234 914 461 1012 862
2038 0,999096 913 461 1011 861
2039 0,998951 912 460 1010 860
2040 0,998823 911 460 1009 859
2041 0,998684 909 459 1008 858
2042 0,998568 908 459 1006 857
2043 0,998438 907 458 1005 855
2044 0,998314 905 457 1003 854
2045 0,9982 904 456 1001 852
2046 0,998071 902 455 999 851
2047 0,997959 900 455 997 849
2048 0,997846 898 454 995 847
2049 0,997736 896 452 993 845
2050 0,997639 894 451 990 843

Zrédio: opracowanie wlasne na podstawie: https;//stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-
powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html

2.3.4. Uwarunkowania srodowiskowe
Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyska¢ decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kanalizacja sanitarna

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialtywania na srodowisko oraz §3 ust.1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,
budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dlugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie
jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko dla ktérego
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Dla Spétki Komunalnej ,Dorzecze Bialej” organem wlasciwym do
wydania takiej decyzji w mysl obowigzujacych w dacie przygotowania koncepcji przepiséw
jest Gmina Tuchow.
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2.3.5. Elementy objete prawna ochrona

Natura 2000

Na terenie objetym koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej znajduje sie obszar Natura
2000 Biala Tarnowska (PLH120090), dla ktérego Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. ustanowiono plan zadari ochronnych
majacych na celu zapobiezenie zidentyfikowanym istniejagcym i potencjalnym zagrozeniom
m.in. odprowadzaniu do wéd nieoczyszczonych Sciekéw bytowych i wyrzucania odpadow
z gospodarstw domowych powodujace pogorszenie jakosci wody - rodowiska zycia gatunku
chronionego. Zagrozenie dotyczy obszaru Natura 2000, ale pochodzi z calej zlewni (nie
powstaje tylko w granicach obszaru) i zwigzane jest z niewystarczajgcym stopniem
skanalizowania gmin w zlewni Biatej w tym gminy Tuchow.

Pomniki przyrody
Na terenie wsi przeznaczonych do skanalizowania wystepuja rowniez nastepujace pomniki
przyrody:
Tabela 5 Zestawienie pomnikéw przyrody na obszarze objetym koncepcja
Obiekt Nr ew. Polozenie Wiasciciel
Aleja jesionowa 046 Karwodrza, wzdluz drogi lokalnej Skarb Paristwa

Karwodrza, wokot kapliczki przy

Lipy 4 okazy 054 szlaku turystycznym Skarb Panstwa
Deby szyplflkowe 5 055 Karwodrza, park podworski St Dot
okazéw
Lipa drobnolistna 356 Karwodrza, posesja p. A. W. Karwodrza,

ul. Wiejska 2/56

Strefy ochrony konserwatorskiej dobr kultury

W granicach obszaréw gminy zalozonych na podstawie koncepcji do skanalizowania znajduja
sie 3 zespoly i obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie na podstawie i
zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

Tabela 6 Zestawienie obiektéw zabytkowych na obszarze objetym koncepcja

Obiekt Nr ew. Polozenie

Kosciot parafialny p.w.

$w. Michata Archaniota A-282 Piotrkowice
Cmentarz wojenny (Piotrkowice) nr 174 A-403 Zabledza
Park A-13M Karwodrza

2.3.6. Przeszkody naturalne i sztuczne

Drzewa, krzewy, pozostale obiekty

Na etapie opracowania koncepcji, na trasie kanalizacji sanitarnej nie zidentyfikowano
koniecznosci rozbiérki elementéw staltych czy wycinki drzew wymagajacych zgloszenia
odpowiednim organom. Z chwilg zatwierdzenia ostatecznej trasy kanalizacji sanitarnej

Strona 14 z 62



Wykonawca projektu powinien zosta¢ zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu,
szczegolnie obiektéw (w tym drzew) kolidujacych z zaproponowanym przebiegiem trasy.
Cieki wodne

Trasa kanalizacji sanitarnej przecina drobne dopltywy rzeki Bialej lub lokalne rowy
melioracyjne. Kanalizacja sanitarna solectwa Lowczéw wymaga przekroczenia rurociggiem
ttocznym koryta rzeki Biatej. Przekroczenia lokalnych ciekéw nalezy zaprojektowac i wykona¢
stosujac zasady zawarte w warunkach wydanych kazdorazowo dla przekroczenia przez
wtasciciela lub zarzadce cieku.

Projektujac sie¢ kanalizacji sanitarnej w przypadku lokalizowania ich w drogach gminnych
lub powiatowych zatozono odtworzenie tych drég do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Przyblizong ilo$¢ przekroczen obrazuja zataczone do koncepcji mapy sytuacyjne.

W tabeli zestawiono szacunkowq ilo$¢ przekroczen projektowanej kanalizacji sanitarnej przez
przeszkody naturalne i sztuczne:

Tabela 7 Szacunkowa ilo$¢ przekroczerr projektowanej kanalizacji sanitarnej przez przeszkody
naturalne i sztuczne

Przeszkody naturalne i sztuczne

Odcinek kanalizacji sanitarnej | Droga Gminna Droga Droga ) s
: . . Kolej Cieki
lub Powiatowa |Wojewddzka | Krajowa

Kanalizacj it tect

ana 1z/ac]a sanitarna sotectwa 6 brak brak 1 3
Lowczow
Kanalizacj it tect

fana 1zac.]a sanitarna sotectwa 1 brak brak brak )
Piotrkowice
Kanalizacj it tect

analizacja sanitarna sotectwa 4 1 brak brak 5
Karwodrza
Kanalizacj it tect

analizacja sanitarna sotectwa 6 brak brak brak )
Zabledza

2.3.7. Koniecznos¢ realizacji infrastruktury objetej koncepcja
Wedlug stanu na koniec grudnia 2019 roku nie wszyscy mieszkancy gminy maja mozliwos¢
korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkancy odprowadzaja Scieki do
zbiornikéw wybieralnych (szamb). Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (91/271/EWG)
w sprawie oczyszczania Sciekéw komunalnych, oraz Aktualizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych aglomeracje o RLM powyzej 2 000 beda miaty
obowigzek posiada¢ systemy kanalizacji i oczyszczalnie $ciekéw najpdzniej do 2027 roku.
Obszar objety koncepcja nie zostal wiaczy do terenu aglomeracji Tuchéw - Srodkowa Biala
(wyznaczonej uchwala Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego Nr XXXIX/620/09 z dnia
21 grudnia 2009 r., zmienionej uchwalg nr LIII/835/14 z dnia 1 lipca 2014 roku) niemniej
wytyczny Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéow Komunalnych mozna z powodzeniem
traktowac¢ jako wzér postepowania w zakresie gospodarki Sciekowej. Wg danych
statystycznych Gminy Tuchéw tylko 49% mieszkaricow ma dostep do zbiorowego sytemu
odprowadzania Sciekéw. Nie jest to zadowalajagca liczba mieszkaricow, szczegélnie w
odniesieniu do zalozerr Strategii Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego, ktéra zaklada
odsetek 0s6b  przylaczonych do kanalizacji sanitarnej na poziomie 61,8%
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w 2020. Realizacja projektu pozwolitaby zmniejszy¢ dystans gminy Tuchéw do Sredniej
wojewodztwa matopolskiego, poniewaz pozwoli przylaczy¢ do kanalizacji sanitarnej okoto
491 gospodarstw domowych (wskaznik przylaczonych po realizacji zadania ~61%).

W celu poprawy powyzszej sytuacji, niezbedne jest wybudowanie zbiorczego systemu
kanalizacyjnego w miejscowosciach: Karwodrza, Lowczéw, Piotrkowice oraz Zabledza,
a docelowo, przy zalozeniu wzrostu liczby mieszkancéw réwniez w pozostalych
miejscowosciach gminy nie objetych obecnie systemem kanalizacji sanitarnej. Budowa
zbiorczej kanalizacji zakoriczonej oczyszczalnig Sciekéw, ktéra gwarantuje oczyszczanie na
poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.) oraz wymaganiami Unii Europejskiej
(Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych) przyczyni sie do
realizacji zakladanych w wielu strategiach S$rodowiskowych celéw ograniczania
niekontrolowanego zrzutu $ciekéw do wod lub do ziemi.

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakos¢ srodowiska
przyrodniczego oraz S$wiadczonych na terenie gminy uslug zaopatrzenia w wode
i odprowadzania $ciekéw.

3. KONCEPACJA SKANALIZOWANIA WSI KARWODRZA,
EWCZOW, PIOTRKOWICE, ZABLEDZA

3.1.0g6lne zalozenia i wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Koncepcje skanalizowania wsi Karwodrza, rLowczéw, Piotrkowice oraz Zabledza,
opracowano przy nastepujacych ogolnych zatozeniach:

— koncepcja skanalizowania objeto obszar wskazany przez Zamawiajacego,

— sie¢ zostanie wykonana w systemie grawitacyjno - tlocznym,

— rurociagi beda prowadzone w dwoéch Wariantach:

o Wariant 1 - optymalizujacy roboty budowlane poprzez zaglebienie kanatow
do maksymalnie 4 m ponizej poziomu ternu,

o Wariant 2 - optymalizujacy koszty eksploatacyjne poprzez redukcje ilosé
przepompowni i zagtebienie kanaléw do maksymalnie 6 m ponizej poziomu
terenu,

— $écieki z kanalizowanego obszaru zostang skierowane bezposrednio do istniejacej
oczyszczalni sciekéw w Tuchowie.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktére zapewnia jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robét
powinny zapewniaé¢ wysoka trwatoé¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i rob6t budowlanych.

e Dobér parametréw technicznych materialéw powinien by¢é przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy.

e Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwatle i odporne na
korozje w agresywnym srodowisku Sciekéw. W I klasie wykonania.
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e Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé¢ sie¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

e Dobor rur stuzacych do budowy kanalizacji sanitarnej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatoéciowymi.

3.2.Bilans ilosci sciekow

Dla okreslenia szacowanej iloéci $ciekéw powstajacych na terenie kazdej z miejscowosci
wykorzystano iloé¢ budynkoéw (istniejacych oraz ,,w budowie”) okreslonych na podstawie
wizji w terenie odbytej w licu 2020 roku. Dla budynkéw mieszkalnych zatoZzono srednio 6 os6b
na budynek, na podstawie analizy demograficznej obszaru objetego koncepcja (rozdziat 2.3.3).
Dla potrzeb opracowania koncepcji przyjeto normatywne zuzycie wody przez mieszkaficow
oraz przez zaklady uzytecznosci publicznej na obszarze objetym koncepciji tj. czterech Szkoét
Podstawowych oraz Domu Pomocy Spolecznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm zuzycia wody. Ilos¢
odprowadzanych $ciekéw przyjeto, jako réwna iloéci pobranej wody zgodnie z ustawgq
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

Zestawienie prognozowanej ilosci sciekéw pochodzacych z terenéw objetych koncepcja
przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 8 Bilans ilosci Sciekéw

. .. Jednostkowa Qumaxd Qumaxh
Wyszczegodlnienie Liczba . Hlose ilos¢ Scieké6w | Qgq [m3 d7] Ng - Nn -
gospodarstw jednostek [dm? 1 d1] [m3d?] | [m3h1] | [dm3s1] [m3h1] | [dm3s]
KARWODRZA
Gospodarstwa domowe 157 942 120 113,04 1,3 146,952 6,123 1,701 1,6 9,797 2,721
SZkVOVlg r"vcvlzt;‘r‘“z’;wa - 79 15 1,19 1,3 1,541 0,064 | 0,018 16 | 0103 | 0,029
Spole(z‘r’lr; fvolg(;‘zo drzy ; 30 175 5,25 1,3 6825 | 0284 | 0,079 16 | 0455 | 07126
Karwodrza - razem 157 - - 119,475 - 155,318 6,472 1,798 - 10,355 2,876
EOWCZOW
Gospodarstwa domowe 80 480 120 57,6 1,3 74,88 3,12 0,87 1,6 4,992 1,387
Szkota Podstawowa
im. Ks. Jerzego 81 15 1,215 1,3 1,58 0,07 0,018 1,6 0,105 0,029
Popietuszki w Lowczowie
Lowczow - razem 80 - - 58,815 - 76,46 3,19 0,88 - 5,097 1,415917
PIOTRKOWICE
Gospodarstwa domowe 125 750 120 90 1,3 117,00 4,875 1,354 1,6 7,800 2,167
Szkota Podstawowa
im. Ks. Pratata Gibaty 76 15 1,14 1,3 1,48 0,06 0,017 1,6 0,099 0,027
W Piotrkowicach
Piotrkowice razem 125 - - 91,14 - 118,482 | 4,937 1,371 - 7899 | 2,194
ZABLEDZA
Gospodarstwa domowe 129 774 120 92,88 1,3 120,74 5,03 1,3975 1,6 8,0496 2,236
Silfllaaizcif:in’a"ga 60 15 0,9 1,3 1,17 0,05 0,014 16 | 0078 | 0,022
Zabledza razem 129 - - 93,78 - 121,914 5,080 1,411 - 8,128 2,258
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3.3.Charakterystyka wariantow budowy sieci kanalizacji sanitarnej

3.3.1. Kanalizacja sanitarna - WARIANT 1

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne opisywana sie¢
kanalizacyjna (miejscowosci Karwodrza, towczéw, Piotrkowice oraz Zabledza)
zaprojektowana =zostala w systemie grawitacyjno - tlocznym. Przebieg kanatéw
grawitacyjnych i ttocznych zaproponowany zostat na podstawie dostepnych informacji (mapy
zasadnicze w skali 1:1000, mapy ewidencyjne, wizje w terenie itp.) przy zalozeniu, ze
glebokosci kanaléw nie przekrocza okolo 4 m. Przy tak postawionym zatozeniu niezbedna
jest, z punktu widzenia mozliwosci transportu Sciekéw budowa 11 pompowni éciekéw. Przy
lokalizacji pompowni brano pod uwage, uksztaltowanie terenu (warunki wysokosciowe) oraz
polozenie tj. mozliwosci lokalizacji tego typu urzadzen kanalizacyjnych.

Obszar koncepcji w Wariancie 1 zostal podzielony na zlewnie pompowni, ktére przypisano
nastepnie do poszczegélnych miejscowosci.

Trase sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejacej i planowanej zabudowy, w sposéb
umozliwiajacy w miare mozliwosci podlaczenie do projektowanej kanalizacji wszystkich
budynkéw mieszkalnych zaréwno istniejacych jak i ,w budowie”. Trasa kanaléw sieci
rozdzielczej przebiega zaré6wno w drogach jak i po terenach prywatnych optymalnie
wykorzystujac uksztaltowanie terenu w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie grawitacyjne
Sciekow z jak najwiekszej liczby gospodarstw domowych. Trasy kanalizacji sanitarnej zostaly
zaprezentowane w zalgczniku graficznym na mapach zasadniczych w skali 1:1000, szczegoty
zagospodarowania przepompowni $ciekow zamieszczono na rysunkach w skali 1:500.
W tabeli ponizej zestawiono elementy projektowanej w wariancie 1 sieci kanalizacji sanitarnej
w podziale na poszczegolne zlewnie.

Tabela 9 Zestawienie parametrow projektowanej kanalizacji sanitarnej w wariancie 1

Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
Zlewnia ,,Z1” - Lowczow
Kanalizagj PVC SNB8 ze Scianka lit PCV SN8
1 analizacja z rur ze $cianka lita b 5155
®200mm DN 200
5 Studnia z prefabrykowanych elementéw o sr. Beton ot 33
zt.
1000 DN 1000
3 | Studzienka i keyij t Sr. 425 Pev t 21
zienka in na prz r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, § DN 425 s
4 Pompownia éciekéw PP-1 Q=0,8151/s szt. 1
5 R igg th D90 i$nieni h PE b 62
urociag tloczny mm z rur ci$nieniowyc DN 90 m
Zlewnia , 72" - L.owczow
Kanalizacj PVC SN8 ze Scianka lit
6 analizacja z rur ze Scianka lita PCV SN8§ mb 1204
®200mm DN 200
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
" Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ; 16
zt.
1000 DN 1000 °
8 | Studzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm Pev szt 10
p y} p p y 4 . . DN 425 .
9 Pompownia Sciekéw PP-2 Q=1,4161/s szt. 1
. . PE
10 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 774
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z3"” - Piotrkowice
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8§
11 mb 216
®200mm DN 200
1 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ; 1
zt.
1000 DN 1000 °
13 | Studzienka i keyj t Sr. 425 Pev t 2
udzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm. DN 425 szt.
14 Pompownia $ciekéw PP-3 Q=0,0691/s szt. 1
15 Rurociag tloczny ®63mm z rur ciénieniowych PE mb 3
PE100 PN16 SDR11 DN 63
Zlewnia ,,Z4"” - Piotrkowice
16 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze écianka lita PCV SN8 mb 1155
®200mm DN 200
17 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ot 13
1000 DN 1000
18 | Studzienka i keyj t Sr. 425 Pev t 10
udzienka inspekcyjna przepltywowa, ér. 425mm. szt.
pekcyna przeply DN 425
19 Pompownia sciekéw PP-4 Q=0,5891/s szt. 1
. . PE
20 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 194
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z5"” - Piotrkowice
- Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8 mb 3 758
®200mm DN 200
9 Studnia z prefabrykowanych elementéw o &r. Beton sot. 45
1000 DN 1000
23 | Studzienka inspekcyjna przeptywowa, $r. 425mm Pev szt 44
udz i zeplywowa, §r. . zt.
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
24 Pompownia $ciekéw PP-5 Q=3,2631/s szt. 1
. . PE
25 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 761
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z6" - Piotrkowice
2 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze Scianka lita PCV SN8§ mb 1008
®200mm DN 200
o7 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton st 1
1000 DN 1000
28 | Studzienka i keyj t Sr. 425 Pev t 11
zienka in na prz r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, § DN 425 s
29 Pompownia éciekéw PP-6 Q=3,6101/s szt. 1
30 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych PE mb 112
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z7” - Karwodrza
31 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze cianka lita PCV SN8 mb 3 444
®200mm DN 200
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton
32 szt. 43
1000 DN 1000
33 | Studzienka inspekcyjna przeptywowa, $r. 425mm Pev szt 37
z Z , ST. . zt.
34 Pompownia $ciekéw PP-7 Q=2,3391/s szt. 1
. . P
35 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych E mb 101
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z8"” - Karwodrza
36 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze Scianka lita PCV SN8 mb 1218
®200mm DN 200
37 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ot 17
1000 DN 1000
38 | Studzienka i keyj t Sr. 425 Pev t 15
udzienka inspekcyjna przeptywowa, sr. 425mm. DN 425 szt.
39 Pompownia éciekéw PP-8 Q=2,8761/s szt. 1
. @ . PE
40 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 1205
PE100 PN16 SDR11 DN 90
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
Zlewnia ,,Z9” - Zabtedza
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8
41 mb 759
®200mm DN 200
I Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton st 1
1000 DN 1000
43 | Studzienka i keyj t §r. 425 Pev t 5
zienka in na przeplywowa, $r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, $ DN 425 s
44 Pompownia éciekéw PP-9 Q=0,59%41/s szt. 1
. e PE
45 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 371
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z10” - Zabtedza
16 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze écianka lita PCV SN8 mb 1451
®200mm DN 200
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton
47 szt. 14
1000 DN 1000
48 | Studzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm Pev szt 21
Z p y} p Z p y 4 : : DN 425 Zt.
49 Pompownia $ciekéw PP-10 Q=4,3211/s szt. 1
. . P
50 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych E mb a4
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,Z11” - Zabtedza
51 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze Scianka lita PCV SN8 mb 2 085
®200mm DN 200
52 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8 mb 170
®250mm DN 250
53 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton sot. 13
1000 DN 1000
54 | Studzienka i keyj t Sr. 425 Pev t 21
udzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm. szt.
55 Pompownia éciekéw PP-11 Q=8,7441/s szt. 1
56 Rurociagg ttoczny ®140mm z rur ciénieniowych PE mb 1010
PE100 PN16 SDR11 DN 140
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Dla proponowanych przepompowni éciekéw przeprowadzono wstepny dobér pompowni na
podstawie Programu Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr firmy Metalchem - Warszawa
S.A. (zrédio: http:/ /www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/). Dobér stanowi

wylacznie symulacje warunkéw pracy pomp i przepompowni, nie jest za§ wskazaniem
producenta przepompowni, gdyz podobne obliczenia moga zosta¢ przeprowadzone dla
dowolnego dostawcy.
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@ |

Hg [m] =523
Hsw [m] = .05
Hst [m] =|0.59
Hw [m] [E&7

Opory

Srednica D= 1.2 [m]

w2 025 e

HZkiar [m] /
_|2 40 i
X ——, 1,20 | Rztlocz
s [Ie] sg- - J} + J—|
mE | (ot 212,21 | Re dophywu L
— - = Ha [m]=
Drd from] i HNaptmj= (D00 A Rz A
m_ J:/j J: Heslarm(m]= 040 21181 Bz max Doplyw st Srednica Rzedna
I [Gémy 3|70 [110 | [000
- 211,61 i
6 ol | fioein- DO, P e ™ Gomy 20 170 | o0
015 HMir [m] = 0.40 211,21 | Rz dna zbiomika rl :: nl 180 200 212,241
R EI: <H211,DB] Rz posadowie | | |

PMS-2x08-15V12-12424
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O_O ®=> Tloczenie

Dobdr automatyczny 2 -pompy  MSY-15-12 Bez rozdiabniacza Pojedpncay Thoczenie prozte Studzierk a
Rysunek 3 Schemat doboru przepompowni éciekéw na przyktadzie pompowni PP-1
Na rysunku przedstawiono sposéb doboru przepompowni Sciekéw na przykladzie

przepompowni PP-1. Zestawienie wynikéw doboru dla wszystkich przepompowni
w wariancie 1 przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 10 Zestawienie przepompowni Sciekéw w wariancie 1

Parametry zbiornika Moc
Wyszczegolnienie . ) .. | Ilosé jednej
Lp. ) srednica | glebokosé Typ pompy
przepompowni [m] (m] pomp pompy
[kW]
1 Pompownia PP-1 1,2 2,40 2 MSV-15-12 1,5
2 Pompownia PP-2 1,2 4,21 2 MSV-15-12 1,5
3 Pompownia PP-3 1,2 3,25 2 MSV-80-14L | 1,1
4 Pompownia PP-4 1,5 2,73 2 MSV-15-12 1,5
5 Pompownia PP-5 1,5 6,03 2 MSV-15-112 | 11
6 Pompownia PP-6 1,5 343 2 MSV-15-12 1,5
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7 Pompownia PP-7 1,2 2,40 2 MSV-15-12 1,5
8 Pompownia PP-8 1,2 2,50 2 MSV-80-14L | 1,1
9 Pompownia PP-9 1,2 3,22 2 MSV-15-12 1,5
10 | Pompownia PP-10 1,5 2,50 2 MSV-80-24 2,2
11 | Pompownia PP-11 1,5 4,14 2 MSV-80-24 2,2

W przypadku prowadzenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej w pasie drég zalozono
odtworzenie nawierzchni drogi na szerokosci $redniej 3 m. Obmiar koniecznych odtworzen,
w podziale na przewidziane do skanalizowania zlewnie zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 11 Zestawienie odtworzenia nawierzchni w wariancie 1

e . Wielkosé

Lp. Wyszczegolmen.le odtworzenia

przepompowni nawierzchni [m2]
1 Zlewnia ,,Z1” - Lowczow 2532
2 Zlewnia ,,Z2” - Lowczéw 0
3 Zlewnia ,,Z3” - Piotrkowice 0
4 Zlewnia ,Z4” - Piotrkowice 0
5 Zlewnia ,,Z5” - Piotrkowice 1398
6 Zlewnia ,,Z6” - Piotrkowice 0
7 Zlewnia ,,Z7” - Karwodrza 2022
8 Zlewnia ,,Z8” - Karwodrza 1365
9 Zlewnia ,Z79” - Zabtedza 480
10 | Zlewnia ,,Z10” - Zabltedza 1656
11 | Zlewnia ,Z11” - Zabtedza 2 553

3.3.2. Kanalizacja sanitarna - WARIANT 2

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne opisywana sie¢
kanalizacyjna (miejscowosci Karwodrza, Lowczéw, Piotrkowice oraz Zabledza)
zaprojektowana =zostala w systemie grawitacyjno - tlocznym. Przebieg kanatéw
grawitacyjnych i ttocznych zaproponowany zostal na podstawie dostepnych informacji (mapy
zasadnicze w skali 1:1000, mapy ewidencyjne, wizje w terenie itp.) przy zalozeniu, ze
glebokosci kanaléw nie przekrocza okolo 6 m, dzieki czemu zminimalizowano ilos¢
przepompowni Sciekéw. Dodatkowo, w miejscowoéci Karwodrza zaproponowano
wykonanie przekroczenia potoku przy pomocy syfonu, dodatkowo niwelujac dzieki temu
dodatkowa przepompownie Sciekéw. Przy tak postawionym zalozeniu niezbedna jest,
z punktu widzenia mozliwosci transportu $ciekéw budowa 6 pompowni Sciekéw. Przy
lokalizacji brano pod uwage, uksztaltowanie terenu (warunki wysokoéciowe) oraz polozenie
tj. mozliwosci lokalizacji tego typu urzadzeni kanalizacyjnych.

Obszar koncepcji w Wariancie 2 réwniez zostal podzielony na zlewnie pompowni, ktére
przypisano nastepnie do poszczegdlnych miejscowosci. Wyjatek stanowi zlewnia ,E”
w miejscowosci Karwodrza, dla ktérej nie zaplanowano budowy przepompowni sciekéw.
Trase sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejacej i planowanej zabudowy, w sposéb
umozliwiajacy w miare mozliwosci podlaczenie do projektowanej kanalizacji wszystkich
budynkéw mieszkalnych zaréwno istniejacych jak i ,w budowie”. Trasa kanatéw sieci
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rozdzielczej przebiega zaré6wno w drogach jak i po terenach prywatnych optymalnie
wykorzystujac uksztaltowanie terenu w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie grawitacyjne
Sciekow z jak najwiekszej liczby gospodarstw domowych. Trasy kanalizacji sanitarnej zostaty
zaprezentowane w zalgczniku graficznym na mapach zasadniczych w skali 1:1000, szczegoty
zagospodarowania przepompowni $ciekéw zamieszczono w skali 1:500. W tabeli ponizej
zestawiono elementy projektowanej w wariancie 2 sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na
poszczegolne zlewnie.

Tabela 12 Zestawienie parametréw projektowanej kanalizacji sanitarnej w wariancie 2

Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilos¢é
Zlewnia ,,A” - Lowczow
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8
1 mb 3261
®200mm DN 200
5 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ; 50
zt.
1000 DN 1000 °
3 | Studzienka i keyij t Sr. 425 ey t 31
udzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm. DN 425 szt.
4 Pompownia éciekéw PP-A Q=1,4161/s szt. 1
. e PE
5 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 442
DN 90
Zlewnia , B” - Piotrkowice
Kanalizacj PVC SN8 ze Scianka lit PCV SN8
6 analizacja z rur ze Scianka litg b 3 888
®200mm DN 200
. Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ‘ 49
szt.
1000 DN 1000 i
8 | Studzienka i keyj t Sr. 425 ey t 48
udzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm. DN 495 szt.
9 Pompownia $ciekéw PP-B Q=2,726/s szt. 1
. . PE
10 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych mb 178
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,,C” - Piotrkowice
1 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8 mb 1525
®200mm DN 200
12 Studnia z prefabrykowanych elementéw o &r. Beton sot. 20
1000 DN 1000
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
13 | Studzienka i keyj t Sr. 425 ey t 19
zienka in: na przeplywowa, $r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, $ DN 425 s
14 Pompownia Sciekéw PP-C Q=3,1941/s szt. 1
. . PE
15 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ciénieniowych mb 771
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia , D” - Piotrkowice
16 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze écianka lita PCV SN8 mb 1091
®200mm DN 200
17 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton . 19
1000 DN 1000 i
18 | Studzienka i keyij t Sr. 425 ey t 13
zienka in na prz r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, § DN 495 s
19 Pompownia $ciekéw PP-D Q=3,6271/s szt. 1
20 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych PE mb 351
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia ,E” - Karwodrza
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8
21 mb 5 684
®200mm DN 200
o~ Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton st 67
1000 DN 1000
23 | Studzienka inspekcyjna przeplywowa, $r. 425mm pev szt 80
z Z , 8. . zt.
Zlewnia ,F” - Zabtedza
o4 Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8 mb 1169
®200mm DN 200
o5 Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton ot 15
1000 DN 1000
26 | Studzienka i keyij t Sr. 425 Pev t 17
udzienka inspekcyjna przeplywowa, sr. 425mm. szt.
pekcyna przepty DN 425
27 Pompownia éciekéw PP-F Q=4,2511/s szt. 1
28 Rurociag ttoczny ®90mm z rur ci$nieniowych PE mb 36
PE100 PN16 SDR11 DN 90
Zlewnia , G” - Zabtedza
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Lp. Element kanalizacji sanitarnej Parametry | Jednostka Ilosé
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita PCV SN8
2 b 3039
’ ©200mm DN 200 "
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. Beton
t. 52
30 1000 DN 1000 >
31 | Studzienka i keyij t §r. 425 ey t 29
zienka in na przeplywowa, $r. 425mm. zt.
udzienka inspekcyjna przeptywowa, $ DN 425 s
32 Pompownia éciekéw PP-G Q=8,7441/s szt. 1
. . PE
33 Rurociag ttoczny ®140mm z rur ci$nieniowych mb 989
PE100 PN16 SDR11 DN 140

Dla proponowanych przepompowni éciekéw przeprowadzono wstepny dobér pompowni na
podstawie Programu Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr firmy Metalchem - Warszawa
S.A. (zrédlo: http://www.metalchemsa.com.pl/program-doboru-pdpipr/). Dobdr stanowi
wylacznie symulacje warunkéw pracy pomp i przepompowni, nie jest zas wskazaniem

producenta przepompowni, gdyz podobne obliczenia moga zosta¢ przeprowadzone dla
dowolnego dostawcy.

Dane leiornik] Dobar pomp}l] Symulacia pracy] Liczba whaczeﬁ] Wyniki] Haport] Opcie zadania]
nra 1 |

Hg [m] =752
Hsw [m] = [0S
Hst [m] =|1.70
Hw [m] [9.37

Opory

Srednica D= 1.2 [m]

H2 [m][1.25 3
1

| s

Hzbiar [m] /
5,72 Sy
b =t \' 21,20 | Rz tlocz
Gz [I'7] :Q ' "ETJ}) + J—|
@_}_ ﬁu 209.73] Rz dophywu Ha =
Drd ] 4 | [ HNapHm]= 0,00 20973 | Rz Alarm
[200 < =l IﬂAIarm[m]: 0,30 20545 Rz man Doptyw (ot Srednica Rzedna
10 | EE T ERTIEA | T
- 20913 i .
G dhna [] L IHBet [m] = [BE00N] dj—] Rz min | Gomy 2 |SD |1‘ID J |D,DD
015 Hbdin [m] = |E.40 20873 | Rz dna zhiomika v 180 200 209,73
K <H2DB,58] Rz posadowie ml | |
PMS -2408-15Y12-12457 Kgt Odiegiosc _o__
} Element [ !l!o-ssczt_] D['Ij_nm Prenalbsosc Rozmiary W W .
Pion Pion ooz 80 karpl Bl 0.05 Wertvlacia  [brale  [brak Daptywy
Rura1 [Fura PE 90x5.4 ~[178 170 Pokazenie przepompavini
Rura 2 |nie_ma ﬂ il 000 (s F'02§ ciggiem ko.munikacyinym
W ciggu komunikacyinym
Rura 3 |nie_ma J 1] 0,00

Dobar automatyczrg 2-pompy  MSY-15-12 Bez rozdrabhiacza Pojedynczy Thoczenie proste Studzienka

Rysunek 4 Schemat doboru przepompowni na przykladzie pompowni PP-B
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Na rysunku przedstawiono sposéb doboru przepompowni Sciekéw na przykladzie
przepompowni PP-B. Zestawienie wynikéw doboru dla wszystkich przepompowni w
wariancie 1 przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 13 Zestawienie przepompowni $ciekéw w wariancie 2

Parametry zbiornika Moc
Wyszczegolnienie . ) .. | Ilosé jednej
Lp. ) srednica | glebokosé Typ pompy
przepompowni [m] [m] pomp pompy
[kW]
1 Pompownia PP-A 1,2 2,42 2 MSV-15-12 1,5
2 Pompownia PP-B 1,2 5,72 2 MSV-15-12 1,5
3 Pompownia PP-C 1,5 4,78 2 MSV-15-112 | 11
4 Pompownia PP-D 1,5 3,82 2 MSV-15-12 1,5
5 Pompownia PP-F 1,5 2,89 2 MSV-80-24 2,2
6 Pompownia PP-G 1,5 3,12 2 MSV-80-24 2,2

W przypadku prowadzenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej w pasie drég zalozono
odtworzenie nawierzchni drogi na szerokoéci $redniej 3 m. Obmiar koniecznych odtworzer,
w podziale na przewidziane do skanalizowania zlewnie zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 14 Zestawienie odtworzenia nawierzchni w wariancie 2

Wyszczegodlnienie W1elkoéc’.

Lp. . odtworzenia

przepompowt nawierzchni [m?]
1 Zlewnia ,,A” - Lowczow 2532
2 Zlewnia ,,B” - Piotrkowice 1398
3 Zlewnia ,C” - Piotrkowice 0
4 Zlewnia ,,D” - Piotrkowice 0
5 Zlewnia ,E” - Karwodrza 3 387
6 Zlewnia ,F” - Zabledza 1000
7 Zlewnia ,G” - Zabtedza 3 689

3.3.3. Ogdlne wytyczne materialowe budowy sieci kanalizacji
sanitarnej
3.3.3.1. Wytyczne materialowe w stosunku do rurociagéw
grawitacyjnych i ttocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowac rury
lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggéw nalezy dostosowaé do
iloéci prowadzonych rurociggiem Sciekéw, jednak kolektory gléwne powinny posiadac
srednice minimum 200 mm.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 faczonych za
pomoc zgrzewania doczolowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury tréjwarstwowe.
Projektujac ukiad sieci rurociggéw tlocznych nalezy sie staraé, aby odprowadzenie Sciekéw
moglo sie odbywac najkrétsza drogg. Poszczegélne elementy sieci kanalizacji tlocznej
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powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekéw przy jak najmniejszych stratach energii.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczeri
hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ Sciekéw i predkosé tloczenia kazdorazowo przy
zmianie trasy kanalu badZ miejsca wlaczenia. Rurociggi powinny zosta¢ wyposazone
w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory) kanalizacyjne nalezy
stosowac przed kazdym wlaczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby écieki do
odbiornika wptywaly grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10729. Przy dluzszych odcinkach rurociaggéw tlocznych w najwyzszych
punktach trasy nalezy zlokalizowaé studzienki odpowietrzajagce z kompletem armatury,
a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki odwadniajace. Wiaczenie do
kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

3.3.3.2. Wytyczne materialowe w stosunku do studni
kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odleglosciach nie wiekszych niz 50 mb, nalezy
zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw oraz
w perspektywie czyszczenia kanaléw. Na kolektorach gléwnych nalezy zaprojektowac
studnie betonowe ®1000 mm. Jako studnie rewizyjne zatozono studnie z PCV/PP o érednicy
®425 mm. Wlazy na studniach nalezy dostosowaé do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym
beda one posadowione.

3.3.3.3. Wytyczne w stosunku do sieciowych przepompowni
Sciekow
Projektowane i budowane sieciowe przepompownie éciekéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac:
e ciagly odbioér sciekow
e niezawodny odbidr (ttoczenie) Sciekéw.

Parametry techniczne przepompowni éciekéw na etapie projektu musza wynikac z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekéw oraz réznice w doptywie w réznych porach
doby.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej, materiatéw
odpornych na agresywne $rodowisko $ciekéw. Pompownia powinna by¢ obiektem
podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armatura zlokalizowana w czesci
gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by¢
wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod pompownie nalezy przewidzie¢ teren
o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowa lub
furtke, oswietlenie (przy wykorzystaniu stupéw stalowych o minimalnej wysokoéci 6 m, lub
stupy betonowe wirowe) i odrebng szafke elektryczna, wyposazong w licznik energii
z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzié
zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem komérkowym
przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
urzadzenia do podigczenia przewoznego agregatu.
Do pompowni nalezy zaprojektowac i wykonac¢ droge dojazdowgq od drogi publicznej.
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Ogrodzenie terenu pompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,7 m
z elementéw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (malowaniem
proszkowym), na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny byc¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekéw surowych. Dopuszcza sie stosowanie pomp zatapialnych do éciekéw
z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej
z poziomym wyjeciem tlocznym.

Pompownie $ciekéw nalezy wyposazy¢é w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika
pompowni zurawiki moga by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie
dopuszcza sie stosowanie przenosnych zurawikéw z uwagi na znaczna wage pomp w tego
rodzaju pompowni. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy
zurawika na pompowni nalezy wykonac stala konstrukcje umozliwiajagca demontaz pomp.
Wszystkie elementy do wyciagania pomp nalezy wykonac ze stali nierdzewnej odpornych na
srodowisko sciekow.

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie
w zaleznosci od warunkow lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni
powinien by¢ wykonany z materialéw nieulegajacych korozji w srodowisku wéd gruntowych
i Sciekow.

4. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ORAZ BUDOWY SIECI
KANALIZAC]JI SANITARNE]

4.1.Wytyczne dotyczace projektowania

W celu zrealizowania inwestycji objetej koncepcja nalezy przygotowaé¢ Dokumentacje
Projektowa, ktéra postuzy do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji
Projektowej nalezy opracowac niezbedne materialy wyjsciowe, uzyskaé wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do zakoniczenia catego zakresu robé6t. Nalezy réwniez wykona¢ inne
opracowania wynikajace z warunkéw wlascicieli, administratoréw i zarzadcow
infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.

Ponadto, przed rozpoczeciem projektowania nalezy pozyskaé pisemne oswiadczenia
poszczegdlnych wlascicieli posesji, przez ktére przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastruktura o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.
Wz6r zgody stanowi zatacznik do koncepgji.

4.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
W ramach prac projektowych nalezy wykonaé¢ badZz pozyska¢ mapy ewidencyjne wraz
z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw
projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robét przewidzianych w koncepgji.
Dla skali obszaru objetego opracowaniem czas na pozyskanie map do celéw projektowych
szacuje si¢ na okoto 6 miesiecy.
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4.1.2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Na etapie prac projektowych nalezy wykona¢ szczegétowa dokumentacje geologiczno -

inzynierska, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci

kanalizacji sanitarnej i w szczegoélnosci lokalizacji przepompowni Sciekow.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

4.1.3. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie w szczegélnosci z:

Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
Projektéw wykonawczych dla poszczegélnych zadarn inwestycji,

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektu odtworzenia nawierzchni,

Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnieri i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
(jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

Przedmiaru robét i kosztorysu $lepego,

Kosztorysu inwestorskiego,

Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych

Zamawiajacego. Projekt Budowlany powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego inwestycji i powinien skladac sie

m.in.

z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:
czes¢ technologiczna,
cze$¢ budowlano-konstrukceyjna,
zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),
dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),
projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,
informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannoéci,

— musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu
oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

— musi by¢ dostarczony na rysunkach spelniajacych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych,

4.1.4. Forma projektu budowlanego (PB)

Proponuje si¢ aby Dokumentacja Projektowa dla zadania: ,BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI
SANITRANEJ W MIEJSCOWOSCIACH: KARWODRZA, ZABLEDZA, PIOTRKOWICE I
EOWCZOW, GMINA TUCHOW” zostala sporzadzona oddzielnie dla kazdej z w/w
miejscowosci. Kompletna dokumentacja kazdego projektu oddzielnie powinna by¢ wykonana
w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
w 1 egzemplarzu (format wersji elektronicznej powinien by¢ mozliwy do odczytania
w powszechnie dostepnych programach komputerowych).

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektéw ujetych w zadaniu:
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITRANE] W MIEJSCOWOSCIACH:
KARWODRZA, ZABLEDZA, PIOTRKOWICE I LOWCZOW, GMINA TUCHOW”
w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw sieciowych dla drugiej
kategorii geotechnicznej zawierajgcych:
— opinie geotechniczna,
— dokumentacje badan podloza,
— projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— obiektéw sieciowych, weztéw spustowych, odpowietrzajacych,
— obiektéw kubaturowych,
przeprowadzenie niezbednych uzgodnieri.
opracowanie operatéw wodno - prawnych.
opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu Slepego i inwestorskiego.
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

S kW

4.2.Wytyczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Wytyczne w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji

sanitarnej
Do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wziaé¢ pod uwage metody bezwykopowe
oraz prowadzenie rob6t w otwartym wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wziaé
pod uwage:
e parametry techniczne poszczegélnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociaggéw, wartoéci maksymalne i minimalne ich érednice;
e charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;
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e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu
wody gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowe;j;

e material wbudowywanego rurociagu: wyboér zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczedniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e pozadany stopiern dokladnoéci wbudowywania rurociggu: wartoéci odchyleri
trajektorii wbudowywanego rurociggu od planowanej zaleza od systemu sterowania
i kontroli procesu;

e minimalng miazszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy
od srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sil dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje
naruszenie struktury gruntu);

e mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametréw zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych. Jako
konstrukcje komér stosuje sie zelbetowe studnie zapuszczane, écianki berlifiskie lub
grodzice stalowe.

4.2.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia rob6t budowlanych
Roboty budowlane powinny byé¢ wykonywane wedlug szczegélowego Harmonogramu
realizacji inwestycji. Harmonogram powinien uwzglednia¢ podzial robét na uzasadnione
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. Wybrany wykonawca powinien
zosta¢ zobowigzany do prowadzenia rob6t na podstawie i w zgodnosci z wykonang
dokumentacja projektowa i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robét.
Wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z opracowan powinny by¢ obowiazujace dla
Wykonawcy. W przypadku wykrycia oczywistych omytek w dokumentacji, Wykonawca
powinien wykonac¢ roboty w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgodnie z przepisami i sztuka
budowlang. Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sa tylko w porozumieniu i za zgoda
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Cechy materialéw i elementéw budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowq, a wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy powinny byc niezwlocznie zastagpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien by¢ na podstawie umowy
odpowiedzialny za ochrone robét (np. znakéw geodezyjnych, miejsc budowy w trakcie jej
trwania) i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego. Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez zamieszczenie w dostepnym miejscu tablicy informacyjnej. Wykonawca powinien
zapewni¢ wladciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw, a takze wilasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia uszkodzenia obcej
infrastruktury Wykonawca powinien by¢ zobowiazany do natychmiastowego
powiadamiania o wuszkodzeniu Zamawiajagcego oraz wlasciwego operatora, a same
uszkodzenia powinny by¢ usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca na podstawie
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zawartej umowy powinien byé odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy
Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Strefy prowadzonych robét powinny
zostaé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wokot wykopéw
powinny zosta¢ zapewnione porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odleglosci 1 m od
wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”, w nocy
uzupelniony o czerwone $wiatla ostrzegawcze jezeli prace beda prowadzone w obrebie drég.
W czasie prowadzenia rob6t wybrany Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykarczania robét teren budowy i wykopy nalezy utrzymywac w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Ponadto nalezy
zobowigza¢ Wykonawce do unikania uszkodzeni lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych robét budowalnych. Roboty budowalne powinny by¢
prowadzone w sposoéb zapewniajacy w mozliwie najwigekszym stopniu ochrone i zachowanie
istniejacego drzewostanu, w szczegolnosci drzew stanowiacych pomniki przyrody. Materialy,
ktéore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, jak réwniez wywotujace szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami nie powinny by¢ dopuszczone do uzycia podczas inwestycji. Podczas realizacji
rob6t nalezy zobowigza¢ Wykonawce do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca powinien mie¢ obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych jak réwniez aby
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach
branzowych. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zostaé zobowigzany do
powiadomienia wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia jak réwniez powinien powiadomié, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie
organy i instytucje pisemnie oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa ustnie.
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5. ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

5.1.Koszty inwestycyjne - WARIANT 1

Tabela 15 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej solectwa Lowczéw - wariant 1

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Lowczow - WERSJA 1
cena wartosé rtosé clements
wyszczegollnienie jednostka iloé¢ jednostkowa elementow wa ?ZSIC berli t tcf] ow
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 100 000,00 zt 100 000,00 zt 123 000,00 zt
Zevenia 21" - Lowezom tss97s0551 | 229 ranseul
Kanahza?]e} z rur PVC SN8 ze .sc1ankq hjcq D.ZZO(?mm w wykopv.e umocnionym o m 2155 587,36 7t 1265 760,80 2t 1556 885,78 2t
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 33,00 3 644,69 zt 120 274,77 z1 147 937,97 z1
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnoéé. Wlaz kanalowy zeliwny §r. 600mm
Stud.Zlenka 1n§pekcmna przeplywowa, sr. 4.25mm i gleb. 3,0m. Studz1?nka z szt 1 2 049,07 zt 43 030,47 24 52 927,48 zt
wyprofilowang kineta, rurg karbowana, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia Sciekéw (dwie pomPy) wraz ze Zblormklem.z polimerobetonu fi 1200mm, kpl, 1 100 000,00 z1 100 000,00 zt 123 000,00 21
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 62 432,96 71 26 843,52 71 33 017,53 21
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 z1 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 2532 120,00 zt 303 840,00 zt 373 723,20 zt
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Zlewnia ,,Z2” - Lowczéw

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze écianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o

Suma caltkowita - LOWCZOW

P . PR . . m 1204 587,36 zt 707 181,44 z1 869 833,17 z1
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopoéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 16 3 644,69 zt 58 315,04 zt 71727,50 z
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Stud.Zlenka 1n§pekcy]na przeplywowa, sr. 4.25mm i gteb. 3,0m. StudZI.enka z ozt 10 2049,07 7t 20 490,70 2t 25 203,56 z1
wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia $ciekéw (dwie pomPy) wraz ze zblormklem'z polimerobetonu fi 1200mm, kpl, 1 120 000,00 1 120 000,00 zt 147 600,00 21
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 774 432,96 71 335 111,04 21 412186,58 1
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, o§wietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

Tabela 16 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sotectwa Piotrkowice - wariant 1

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Piotrkowice - WERSJA 1

cena wartosc wartos$¢ elementow
wyszczegdlnienie jednostka ilosé jednostkowa elementow [1 brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 180 000,00 zt 180 000,00 zt 221 400,00 zt
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Zlewnia ,,Z3” - Piotrkowice

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze écianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o

P . PR . . m 216 587,36 zt 126 869,76 z1 156 049,80 zt
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopoéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 4 3 644,69 zt 14 578,76 zt 17 931,87 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm i gleb. 3,0m. Studzienka z ozt 5 204907 71 409814 71 5040 71 21
wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem betonowym, wtazem zeliwnym ' ’ ’ ’
Pompownia $ciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, Kol 1 60 000.00 zt 60 000.00 z1 73 800,00 2t
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz Pl ! ! !
Rurociag ttoczny §r.63mm z rur ci$nieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metoda m 8 398.00 2t 318400 z1 391632 71
zgrzewania ’ ’ ’
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, o§wietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Zlewnia ,Z4” - Piotrkowice 940 266,71 zt
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o m 1155 587 36 71 678 400.80 71 834 432 98 71
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemia z zageszczeniem warstwami. ! ! .
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 13 3 644,69 zt 47 380,97 zt 58 278,59 zt
uszczelki zapewniajace pelna wodoszczelnosé. Wiaz kanatowy zeliwny ér. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, ér. 425mm i gleb. 3,0m. Studzienka z t 10 204907 21 20 490 70 71 25 203.56 71
wyprofilowana kinetg, rurag karbowana, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym ' ’ ’ ’
Pompownia éciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, kpl 1 100 000.00 21 100 000.00 21 123 000.00 21

kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
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Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ciénienizogx;\fz};c‘ilal;lﬂoo PN16 SDR11 montowanych metoda m 194 432,96 71 8399424 71 103 312,92 1
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Zlewnia ,,Z5” - Piotrkowice 3128 711,57 z1
okttt 30m. Zusypanis wykopon e « aggsvesmem warstam, mo | B | S| 2207298884 | 2714977624
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 45 3 644,69 zt 164 011,05 zt 201 733,59 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wlaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
wyprofiowan Knety, b kathonang, soskiem betonoaym, whaser elenys et | 4| 200074 | 010 | 110895674
T ovmpletna wiss 2 ofcsowantenn, ssatuta, esovsanictn, dosants oras montss KL | 1| 160000007t | 160000007 | 196800004
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ciénienizcgfz};cv}:al;lioo PN16 SDR11 montowanych metoda m 761 432,96 71 329 482,56 71 405 263,55 71
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 1398 120,00 zt 167 760,00 zt 206 344,80 zt
Zlewnia ,,Z6” - Piotrkowice 728 826,45 z1 _
ekt o3 0m. Zaeypanie wykopow semia  aggevesmniem arsmuarm. mo| 2008 | 5736 | S0 | 72822424
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Studnia z prefabrykowanych elementéw o $r. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z

Suma caltkowita - PIOTRKOWICE

osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 12 3 644,69 zt 43 736,28 zt 53 795,62 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm

Stud;lenka 1n§pekcy]na przeplywowa, sr. 425mm i gteb. 3,0m. StudZI.enka z ozt 1 2049,07 2t 2253977 2t 2772392 2t
wyprofilowana kinetg, rura karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym

Pompownia $ciekéw (dwie pomPy) wraz ze Zblormklem’z polimerobetonu fi 1500mm, kpl. 1 12.000,00 zt 12 000,00 zt 14.760,00 zt

kompletna wraz z orurowaniem, armatura, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 112 432,96 7t 48 491,52 71 50 644,57 7t
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

Tabela 17 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej solectwa Karwodrza - wariant 1

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Karwodrza - WERSJA 1

glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemia z zageszczeniem warstwami.

cena wartosc warto$é elementéw
wyszczegodlnienie jednostka iloé¢ jednostkowa elementow [z} brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 120 000,00 zt 120 000,00 zt 147 600,00 zt
Zlewnia ,,Z7” - Karwodrza 2592 934,06 zt
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o m 3444 587,36 7t 2022 867 84 71 2488127 44 71
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Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 43,00 3 644,69 zt 156 721,67 z1 192 767,65 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, sr. 425mm i gleb. 3,0m. Studzienka z
wyprofilowana kinetg, rura karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym szt. 37 2049,07 21 7581559 zt 93 253,18 i
Pompownia $ciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm,
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz kpl. ! 120000,00 zt 120000,00 t 147 600,00 z1
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metoda m 101 432 96 71 43798 96 71 53 786.62 71
zgrzewania ’ ’ ’
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 z1 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m? 1365 120,00 zt 163 800,00 zt 201 474,00 zt
Zlewnia ,,Z8” - Karwodrza 1623 617,06 z1 _
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o m 1218 587 36 71 715 404.48 71 879947 51 71
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopdéw ziemig z zageszczeniem warstwami. ! ! ’
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 17 3 644,69 zt 61 959,73 z1 76 210,47 z1
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny $r. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, $r. 425mm i gteb. 3,0m. Studzienka z t 15 2049 07 71 30 736.05 71 37 805,34 71
wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym Z oz oz oz
Pompownia $ciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1200mm, Kol 1 120 000,00 71 120 000.00 71 147 600.00 71
kompletna wraz z orurowaniem, armatura, sterowaniem, dostawa oraz montaz Pl Uz vz Az
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metoda m 1205 432.96 7 591 716,80 21 641 711.66 71
zgrzewania ’ ’ ’
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 z1 10 000,00 zt 12 300,00 zt
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 1365 120,00 zt 163 800,00 zt 201 474,00 zt
Suma catkowita - KARWODRZA 4 336 551,12 z1
Tabela 18 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej solectwa Zabtedza - wariant 1
Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Zabledza - WERSJA 1
cena wartose wartos¢ elementéw
wyszczegodlnienie jednostka iloé¢ jednostkowa elementow
[zt brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 180 000,00 zt 180 000,00 zt 221 400,00 zt
Zlewnia ,,Z9” - Zabledza 815 045,87 zt _
Kanahza?]a} z rur PVC SN8 ze .sc1ankq hij D'ZZO(?mm w wykoplfe umocnionym o m 759 587,36 7t 445 806,24 71 548 341,68 71
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopoéw ziemig z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o $r. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 12 3 644,69 zt 43 736,28 zt 53 795,62 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Stud.Zlenka 1n§pekC}qna przeplywowa, sr.. 4.25mm i gleb. 3,0m. StudZI.enka z ot 5 2049,07 zt 10 245,35 1 12 601,78 21
wyprofilowana kinetg, rurg karbowana, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia Sciekéw (dwie pomPy) wraz ze Zblormklem.z polimerobetonu fi 1200@m, kpl, 1 100 000,00 z1 100 000,00 zt 123 000,00 21
kompletna wraz z orurowaniem, armatura, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag tloczny §r.63mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 371 398,00 21 147 658,00 2t 181 619,34 21
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt

Strona 41 z 62



Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 480 120,00 zt 57 600,00 zt 70 848,00 zt
Zlewnia ,,Z10” - Zabtedza 1410 677,73 z1
Kanahzaf:]? z rur PVC SN8 ze ’sc1anl<q 11/tq D.ZZOQmm w wykoplfa umocnionym o m 1451 587,36 21 852 259,36 7t 1048 279,01 2t
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopéw ziemiq z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 14 3 644,69 zt 51 025,66 zt 62 761,56 z1
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Stud'menka ms.pekcy]na przeplywowa, sr 425mm i gteb. 3,0m. Studzg:nka z ot 2 2049,07 zt 43 030,47 21 50927 48 71
wyprofilowana kinetg, rura karbowana, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia $ciekéw (dwie pompy) wraz ze zblormklem’Z polimerobetonu fi 1500mm, kpl, 1 150 000,00 1 150 000,00 2t 184 500,00 t
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 244 432,96 71 105 642,24 71 129.939,96 21
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 1656 120,00 zt 198 720,00 zt 244 425,60 zt
Zlewnia ,,Z11” - Zabledza 2 549 251,64 z}
Kanaliza?]eli z rur PVC SN8 ze .éc1ankq li’tq D.Z20(.)mm w wykopl.e umocnionym o m 2085 587,36 21 1 224 645,60 2L 1 506 314,09 zt
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz250mm w wykopie umocnionym o m 170 627.36 21 106 651,20 2t 131180,98 21

glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemia z zageszczeniem warstwami.
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Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z

osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 33 3 644,69 zt 120 274,77 z1 147 937,97 z
uszczelki zapewniajace petng wodoszczelnoéé. Wlaz kanalowy zeliwny $r. 600mm

Stud.21enka 1n§pekcy]na przepltywowa, sr. 425mm i gteb. 3,0m. Stud21.en.ka z ozt 1 2049,07 2t 43 030,47 2t 5292748 21
wyprofilowana kinetg, rura karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym

Pompownia $ciekéw (dwie pomPy) wraz ze Zblormklem.z polimerobetonu fi 1500mm, kpl. 1 200 000,00 zt 200 000,00 zt 246 000,00 t

kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 1010 532,96 7t 538 289,60 2t 662 096,21 1
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 2553 120,00 zt 306 360,00 zt 376 822,80 zt

Suma catkowita - ZABEEDZA
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Tabela 19 Podsumowanie kosztéw inwestycyjnych - WARIANT 1

Kosztorys uproszczony

Kanalizacja sanitarna miejscowosci Karwodrza, Lowczoéw, Piotrkowice oraz Zabledza - WERSJA 1

cena wartosé . )
wyszczegodlnienie jednostka ilosé jednostkowa elementow Wart?zslc ‘be]}sfcltlj]n tow
[zt netto] [zt netto]

Prace projektowe - 1 580 000,00 zt 580 000,00 zt 713 400,00 zt
Zlewnia ,,Z1” - Lowczow 1 869 749,56 zt
Zlewnia ,,Z2” - Lowczéw 1 251 098,22 z1
Zlewnia ,Z3” - Piotrkowice 218 730,66 zt
Zlewnia ,Z4” - Piotrkowice 940 266,71 z1
Zlewnia ,,Z5” - Piotrkowice 3128 711,57 z1
Zlewnia ,Z6” - Piotrkowice 728 826,45 z1
Zlewnia ,,Z7” - Karwodrza 2592 934,06 zt
Zlewnia ,,Z8” - Karwodrza 1623 617,06 zt
Zlewnia ,,Z9” - Zabledza 815 045,87 zt
Zlewnia ,,Z10” - Zabledza 1410 677,73 zt
Zlewnia ,,Z11” - Zabledza 2 549 251,64 z}
Suma catkowita 17 708 909,53 z1
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5.2.Koszty inwestycyjne - WARIANT 2

Tabela 20 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sotectwa Lowczéw - wariant 2

Kosztorys uproszczony

Kanalizacja sanitarna miejscowosci Lowczéw - WERSJA 2

cena wartose wartos¢ elementéw
wyszczegoOlnienie jednostka |  ilos¢ jednostkowa elementéw
[zt brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 120 000,00 zt 120 000,00 zt 147 600,00 zt
Zlewnia ,A” - Lowczow 2 766 344,95 -
Kanahza?]e.l z rur PVC SN8 ze .sc1ar1kq hjcq D?ZOQmm w wykoplfe umocnionym o m 3261 587,36 7t 1915 380,96 21 2 355 918,58 1
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopdéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 50 3 644,69 zt 182 234,50 zt 224 148,44 z1
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanatowy zeliwny ér. 600mm
Stud‘Zlenka 1n§pekcy]na przeplywowa, Sr. 4%25mm i gleb. 3,0m. StudZI'enFa z ozt 31 2 049,07 2t 6352117 21 78 131,04 2t
wyprofilowana kinetg, rura karbowanga, stozkiem betonowym, wtazem zeliwnym
Pompownia Sciekow (dwie pompy) wraz ze zblorruklern’z polimerobetonu fi 1200@111, kpl, 1 100 000,00 1 100 000,00 2t 123 000,00 L
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 442 432,96 71 191 368,32 21 235 383,03 2t
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m? 2532 120,00 zt 303 840,00 zt 373 723,20 zt

Suma caltkowita - LOWCZOW
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Tabela 21 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej solectwa Piotrkowice - wariant 2

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Piotrkowice - WERSJA 2
cena wartos¢ wartos¢ elementow
wyszczegodlnienie jednostka |  ilos¢ jednostkowa elementéw
[zt brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 180 000,00 zt 180 000,00 zt 221 400,00 zt
Zlewnia ,,B” - Piotrkowice 2945 427,73 zt -
Kanahzaga} z rur PVC SN8 ze .sc1ankq hjcq D.ZZO(?mm w wykoplfe umocnionym o m 3888 587,36 71 2 283 655,68 1 2 808 896,49 1
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykop6w ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o $r. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 49 3 644,69 zt 178 589,81 zt 219 665,47 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanatowy zeliwny ér. 600mm
Stud.Zlenka ms.pekcy]na przeplywowa, sr. 4.25mm i gleb. 3,0m. Stud21.en%<a z ozt 48 2 049,07 1 98 355,36 21 120 977,09 24
wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia Sciekow (dwie pompy) wraz ze ZblOI‘I‘llklem.Z polimerobetonu fi 1200@111, kpl, 1 130 000,00 z1 130 000,00 zt 159 900,00 21
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 178 432,96 71 77 066,88 21 9479226 71
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 1398 120,00 zt 167 760,00 zt 206 344,80 zt
Zlewnia ,,C” - Piotrkowice 1 364 362,29 zt
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Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o

o . PR . . m 1525 587,36 zt 895 724,00 zt 1101 740,52 zt
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopéw ziemia z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 20 3 644,69 zt 72 893,80 zt 89 659,37 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, sr. 425mm i gteb. 3,0m. Studzienka z
wyprofilowana kinetg, rura karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym szt. 19 2049,07 21 38932,33 zt 47 886,77 2t
Pompownia $ciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, Kol 1 13 000.00 71 13 000.00 71 15 990.00 71
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz Pl ! ! !
Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PE100 PN16 SDR11 montowanych metoda m 771 432 96 71 33381216 71 410 588,96 71
zgrzewania ’ ’ ’
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, oswietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Zlewnia ,,D” - Piotrkowice 1135 022,54 z1
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka lita Dz200mm w wykopie umocnionym o m 1991 587 36 71 717 166.56 71 882 114.87 71
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemia z zageszczeniem warstwami. o0z 0z oz
Studnia z prefabrykowanych elementéw o $r. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 19 3 644,69 zt 69 249,11 zt 85176,41 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Studzienka inspekcyjna przeptywowa, $r. 425mm i gleb. 3,0m. Studzienka z ozt 13 204907 71 26 637.91 71 32 764 63 71
wyprofilowana kinetg, rurg karbowana, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym ' ’ ’ ’
Pompownia éciekéw (dwie pompy) wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1500mm, kpl 1 160 000,00 z1 160 000,00 z1 196 800,00 21

kompletna wraz z orurowaniem, armatura, sterowaniem, dostawa oraz montaz
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Suma caltkowita - PIOTRKOWICE

Rurociag ttoczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 351 432,96 71 151 968,96 z1 186 921,82 71
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, odwietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 z1 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 0 120,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

Tabela 22 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sotectwa Karwodrza - wariant 2

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitrana miejscowosci Karwodrza - WERSJA 2

cena wartose wartos¢ elementow
wyszczegodlnienie jednostka ilosé jednostkowa elementow [z} brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 180 000,00 zt 180 000,00 zt 221 400,00 zt
Zlewnia ,E” - Karwodrza 4153 114,07 zt _
Kanahza?]e} z rur PVC SN8 ze .sc1ankq hjcq D;ZOQmm w wykoplfe umocnionym o m 5684 587,36 21 3338 554,24 71 4106 421,72 24
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemig z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o $r. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 67 3 644,69 zt 244 194,23 z1 300 358,90 zt
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Stud.menka ms'pekcy]na przeplywowa, sr. 4.25mm i gleb. 3,0m. Studz1'enl.<a z ot 80 2 049,07 2t 163 925,60 21 201 628,49 71
wyprofilowana kinetg, rura karbowanga, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 3387 120,00 zt 406 440,00 zt 499 921,20 zt
Suma catkowita - KARWODRZA 4 333 114,07 zt
Tabela 23 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej sotectwa Zabtedza - wariant 2
Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Zabledza - WERSJA 2
cena wartose wartos¢ elementéw
wyszczegodlnienie jednostka iloé¢ jednostkowa elementow
[zt brutto]
[zt netto] [zt netto]
Prace projektowe - 1 220 000,00 zt 220 000,00 zt 270 600,00 zt
Zlewnia ,F” - Zabledza 1 208 306,94 z1 _
Kanahza?]a} z rur PVC SN8 ze .sc1ankq hjcq D'ZZOQIHIH w wykopl'e umocnionym o m 1169 587,36 7t 686 623,84 71 84454732 71
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopoéw ziemig z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 15 3 644,69 zt 54 670,35 zt 67 244,53 z1
uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé. Wiaz kanalowy zeliwny ér. 600mm
Stud.Zlenka 1n§pekcmna przeplywowa, sr.. 4.25mm i gleb. 3,0m. Studmienka z ot 17 2049,07 zt 3483419 21 42 846,05 2t
wyprofilowana kinetg, rurg karbowanga, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia Sciekéw (dwie pompy) wraz ze zblormklem.z polimerobetonu fi 1500@m, kpl, 1 200 000,00 z1 200 000,00 zt 246 000,00 zt
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag tloczny §r.90mm z rur ci$nieniowych PEIOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 236 432,96 71 102178,56 2t 125 679,63 21
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, o§wietlenie) kpl. 1 10 000,00 z1 10 000,00 zt 12 300,00 zt
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Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + nakladka) m?2 1000 120,00 zt 120 000,00 zt 147 600,00 z1
Zlewnia ,,G” - Zabtedza 3213 711,39 z1
Kanahzaf:]? z rur PVC SN8 ze ’sc1ankq hjcq D.ZZOQmm w wykopl.e umocnionym o m 3039 587,36 21 1784 987,04 L 2195 534,06 2t
glebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopéw ziemiq z zageszczeniem warstwami.
Studnia z prefabrykowanych elementéw o ér. 1000mm H=3,0m, beton B45, kineta z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Kregi studni osadzone na szt. 52 3 644,69 zt 189 523,88 zt 233 114,37 z1
uszczelki zapewniajace pelna wodoszczelnosé. Wiaz kanatowy zeliwny ér. 600mm
Stud'menka ms.pekcy]na przeplywowa, sr 425mm i gleb. 3,0m. Stud21‘en.ka z ot 29 2049,07 zt 59 423,03 21 73 090,33 21
wyprofilowana kinetg, rura karbowang, stozkiem betonowym, wlazem zeliwnym
Pompownia $ciekéw (dwie pomPy) wraz ze zblormklem’z polimerobetonu fi 1500mm, kpl, 1 200 000,00 zt 200 000,00 2t 246 000,00 2t
kompletna wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem, dostawa oraz montaz
Rurociag ttoczny $r.140mm z rur ci$nieniowych PElOO PN16 SDR11 montowanych metoda m 989 532,96 7t 507 09744 74 648 329,85 71
zgrzewania
Zagospodarowanie przepompowni (utwardzenie terenu, dojazd, ogrodzenie, o$wietlenie) kpl. 1 10 000,00 zt 10 000,00 zt 12 300,00 zt
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (podbudowa + naktadka) m?2 3689 120,00 zt 442 680,00 zt 544 496,40 zt

Suma catkowita - ZABLEDZA
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Tabela 24 Podsumowanie kosztow inwestycyjnych - WARIANT 2

Kosztorys uproszczony
Kanalizacja sanitarna miejscowosci Karwodrza, Lowczéw, Piotrkowice oraz Zabledza - WERSJA 2
cena wartose warto$¢ element6
wyszczegdlnienie jednostka ilosé jednostkowa elementow [} brutto] w
[zt netto] [zt netto]

Prace projektowe - 1 700 000,00 zt 700 000,00 zt 861 000,00 zt
Zlewnia ,A” - Lowczow 2 766 344,95 zt
Zlewnia ,,B” - Piotrkowice 2945 427,73 zt
Zlewnia ,,C” - Piotrkowice 1 364 362,29 z1
Zlewnia ,,D” - Piotrkowice 1135 022,54 z1
Zlewnia ,E” - Karwodrza 4153 114,07 zt
Zlewnia ,F” - Zabledza 1208 306,94 z1
Zlewnia ,G” - Zabledza 3213 711,39 z1
Suma catkowita 17 486 289,91 zt
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5.3.Koszty eksploatacyjne - WARIANT 1

Tabela 25 Koszty eksploatacyjne kanalizacji sanitarnej w skali 1 roku - WARIANT 1

Lp. Wyszczegolnienie Koszt [zl netto / rok]

1. | Konserwacja, obstuga - koszt pogotowia technicznego
Zuzycie paliwa: 121/100 km

Zuzycie paliwa w dobie (zatozenie 30 km): 3,6 1/d
Cena jednostkowa paliwa: 4,08 zt/1*

Dla okreslenia kosztu rocznego zalozono prace w dni
robocze): 250 dni 3 672,00
2. | Energia elektryczna

taczna moc przepompowni Sciekéw: 53,20 kW
Czas pracy: 4 h/d

Zuzycie energii: 212,80 kWh/dobe

Cena jednostkowa: 0,45 z1/ 1 kWh 34 952,40
3. | Ustugi obce - czyszczenie przepompowni, wywo6z

osadu

Zalozenie: 1 czyszczenie w roku
Cena jednostkowa: 3 000,00 zt
[loé¢ pompowni: 11 szt. 33 000,00

4. | Wynagrodzenia:

Zalozono wzrost zatrudnienia o 2 osoby w ramach

pogotowia technicznego

Koszt jednostkowy: 5 331,47 zt brutto / osobe** 127 955,28

5. | Podatki i optaty - podatek od nieruchomosci

Naklady inwestycyjne: 17 708 909,53 zt

Stawka podatku: 2,0%*** 354 178,19
Razem: 573 757,87

*Zrodto: https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw

**zrodto: Komunikat Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przecigtnego

wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.

***Zrodto: Uchwata Nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiqzujgcych na terenie gminy Tuchow

5.4.Koszty eksploatacyjne - WARIANT 2

Tabela 26 Koszty eksploatacyjne kanalizacji sanitarnej w skali 1 roku - WARIANT 2

Lp. Wyszczegolnienie Koszt [zl netto / rok]

1. | Konserwacja, obstuga - koszt pogotowia technicznego
Zuzycie paliwa: 121/100 km

Zuzycie paliwa w dobie (zatozenie 30 km): 3,6 1/d
Cena jednostkowa paliwa: 4,08 zt/1*

Dla okreslenia kosztu rocznego zalozono prace w dni
robocze): 250 dni 3 672,00
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2. | Energia elektryczna

taczna moc przepompowni sciekéw: 39,80 kW
Czas pracy: 4 h/d
Zuzycie energii: 159,20 kWh/dobe
Cena jednostkowa: 0,45 z1/ 1 kWh

26 148,60

osadu

3. | Uslugi obce - czyszczenie przepompowni, wywoz

Zalozenie: 1 czyszczenie w roku
Cena jednostkowa: 3 000,00 zt
[lo$¢ pompowni: 6 szt.

18 000,00

4. | Wynagrodzenia:

Zalozono wzrost zatrudnienia o 2 osoby w ramach
pogotowia technicznego
Koszt jednostkowy: 5 331,47 zt brutto / osobe**

127 955,28

5. | Podatki i oplaty - podatek od nieruchomosci
Naktady inwestycyjne: 17 486 289,91 zt
Stawka podatku: 2,0%***

349 725,80

Razem:

525 501,68

*Zrédto: https://www.e-petrol.pl/motowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw

**zrodto: Komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przecigtnego
wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.
***zrodto: Uchwata Nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiqzujgcych na terenie gminy Tuchow

5.5.Analiza ekonomiczna wariantow

5.5.1. Zdyskontowanie kosztow, w celu okreslenia biezacej ich

wartosci

Zatozenia:

—  Okres projekgji: 35 lat
— Stopa procentowa / koszt kapitatu: 4%
—  Wspoétczynnik dyskontowy: d =1 / (1+r)n gdzie: r - oczekiwana stopa zwrotu w skali

roku; n - liczba lat

— Zestawienie kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla obydwu wariantéw

podano w tabeli 27

Tabela 27 Zestawienie kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych

KOSZTY INWESTYCY]JNE KOSZTY
WARIANT
KONCEPCJI [z1 netto / rok] OPERACY]JNE
2022 2023 2024 2025 [zl netto / rok]
wariant 1 4954 975,24 | 4336551,12 | 5196 535,39 | 3220847,78 553 757,87
wariant 2 4642 018,33 | 4333114,07 | 5624 812,56 | 2 886 344,95 525 501,68
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Tabela 28 Zdyskontowanie kosztéw inwestycyjnych i operacyjnych - poréwnanie wariant 1 oraz

wariant 2
WARIANT 1 WARIANT 2
Wspétezynnik Zdyskontowani Zdyskontowani
| Rt | sy | o | * oo™ |t | o
e 1nwestyc¥]nych i e mwestycy;nych i
operacyjnych operacyjnych

2022 1| 0,961538462( 7123 250,80 zt 6 849 279,62 z1| 6808 575,37 zt 6 546 707,08 zt
2023 2| 0,924556213| 5320301,13 zt 4918917,46 z1| 5504 465,00 z1 5089 187,31 zi
2024 3] 0,888996359| 3152025,57 zi 2802139,25zt| 3337 907,96 zt 2 967 388,02 zt
2025 4] 0,854804191| 3774 605,65 z1 3226548,73 z1| 3411 846,63 zt 2 916 460,80 zi
2026 5] 0,821927107 553 757,87 zi 455 148,60 zt 525 501,68 zt 431 924,08 zt
2027 6| 0,790314526 553 757,87 z} 437 642,89 zt 525 501,68 zi 415 311,61 zt
2028 7| 0,759917813 553 757,87 zi 420 810,47 zt 525 501,68 zt 399 338,09 zt
2029 81 0,730690205 553 757,87 z} 404 625,45 zt 525 501,68 z1 383 978,93 z1
2030 91 0,702586736 553 757,87 zi 389 062,93 zt 525 501,68 zt 369 210,51 zt
2031 10| 0,675564169 553 757,87 z} 374 098,98 zt 525 501,68 z1 355 010,11 zt
2032 11| 0,649580932 553 757,87 zi 359 710,55 zt 525 501,68 zt 341 355,87 zt
2033 12| 0,62459705 553 757,87 z} 345 875,53 z1 525 501,68 z1 328 226,80 zt
2034 13| 0,600574086 553 757,87 zi 332 572,63 zt 525 501,68 zt 315 602,69 zt
2035 14| 0,577475083 553 757,87 z} 319 781,37 zi 525 501,68 z1 303 464,13 z1
2036 15| 0,555264503 553 757,87 zi 307 482,09 zt 525 501,68 zt 291 792,43 zt
2037 16| 0,533908176 553 757,87 z} 295 655,85 z1 525 501,68 z1 280 569,64 z1
2038 17| 0,513373246 553 757,87 zi 284 284,48 z1 525 501,68 zt 269 778,50 zt
2039 18| 0,493628121 553 757,87 z} 273 350,46 zt 525 501,68 z1 259 402,41 z1
2040 19| 0,474642424 553 757,87 zi 262 836,98 zt 525 501,68 zt 249 425,39 zt
2041 20| 0,456386946 553 757,87 z} 252 727,86 zt 525 501,68 z1 239 832,11 zt
2042 21| 0,438833602 553 757,87 zt 243 007,56 zt 525 501,68 zt 230 607,80 zt
2043 22| 0,421955387 553 757,87 z} 233 661,12 z1 525 501,68 z1 221 738,26 z1
2044 23| 0,405726333 553 757,87 zi 224 674,15 z1 525 501,68 zt 213 209,87 zt
2045 24| 0,390121474 553 757,87 z} 216 032,84 z1 525 501,68 z1 205 009,49 z1
2046 25| 0,375116802 553 757,87 zi 207 723,88 z1 525 501,68 zt 197 124,51 zt
2047 26| 0,360689233 553 757,87 z} 199 734,50 z1 525 501,68 z1 189 542,80 z1
2048 27| 0,34681657 553 757,87 zi 192 052,41 zt 525 501,68 zt 182 252,69 zt
2049 28| 0,333477471 553 757,87 z} 184 665,77 z1 525 501,68 z1 175 242,97 z1
2050 29| 0,320651415 553 757,87 zi 177 563,24 z1 525 501,68 zt 168 502,86 z1
2051 30| 0,308318668 553 757,87 z} 170 733,89 zt 525 501,68 z1 162 021,98 z1
2052 31| 0,296460258 553 757,87 zi 164 167,20 zt 525 501,68 zt 155 790,36 zt
2053 32| 0,28505794 553 757,87 z} 157 853,08 zt 525 501,68 z1 149 798,43 z1
2054 33| 0,274094173 553 757,87 zi 151 781,81 zt 525 501,68 z1 144 036,95 zt
2055 34| 0,26355209 553 757,87 zt 145 944,04 zt 525 501,68 zt 138 497,07 zt
2056 35| 0,253415471 553 757,87 zi 140 330,81 zt 525 501,68 zi 133 170,26 zt
2057 36| 0,243668722 553 757,87 z} 134 933,47 zt 525 501,68 zt 128 048,32 zt

RAZEM: | 26 257 411,95 zt 25 548 561,11 zt
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5.5.2. Przelicznie kosztéow jednostkowych
Zalozenia:

e jednostke efektu przedsiewziecia wyrazono w zt/m3.
o Jlos¢ sciekow: 132 571 m3/rok (Tabela 8)

Tabela 29 Wskazanie kosztéw jednostkowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Zdyskontowane koszty w odniesieniu do 1 m3 Sciekéw:

Zrzut $ciekéw rocznie: [m3/rok] 132571

Ilos¢ sciekéw w okresie projekcji: [m?] 4 639 985

Zdyskontowana wartos¢ kosztow
inwestycyjnych i operacyjnych -

WARIANT 1 [zt] 26 257 411,95
Koszt jednostkowy - WARIANT 1 [z1/m3] 5,66
Zdyskontowana wartos¢ kosztow

inwestycyjnych i operacyjnych -
WARIANT 2 [zt] 25548 561,11
Koszt jednostkowy - WARIANT 2 [z1/m3] 5,51

5.6.Analiza spoteczna inwestycji

Zalozenia majace na celu prawidlowe wdrazanie dyrektywy 91/271/EWG dotyczacej
oczyszczania $ciekéw komunalnych w Polsce, realizowane w gléwnej mierze poprzez
Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych przewiduja, ze budowa nowej sieci
kanalizacyjnej powinna by¢ uzasadniona ekonomicznie i technicznie, jak réwniez powinien
zostaé osiggniety odpowiedni wskaznik koncentracji statych mieszkaricow aglomeracji i os6b
czasowo przebywajacych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
Obszar objety koncepcja nie wchodzi co prawda w teren aglomeracji zdefiniowanej poprzez
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji niemniej wytyczne KPOSK
z powodzeniem mogg stanowi¢ wytyczna do okreslenia oplacalnosci realizacji inwestycji na
podstawie wyznaczenia wskazZnika koncentracji.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem wskaznik koncentracji - to stosunek liczby stalych
mieszkaficéw i oséb czasowo przebywajacych w aglomeracji przewidywanej do obstugi przez
planowana do budowy sie¢ kanalizacyjna do dlugosci tej sieci, doprowadzajacej scieki do
oczyszczalni Sciekoéw albo do koricowego punktu zrzutu éciekéw komunalnych. Wskaznik ten
wedlug wytycznych nie moze by¢ mniejszy od 120 stalych mieszkanicow aglomeracji (Mk)
i 0s6b czasowo przebywajacych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach okreslonych w rozporzadzeniu
aglomeracyjnym dopuszcza sie nizszy wskaznik - 90 Mk i oséb czasowo przebywajacych
w aglomeracji / 1km planowanej sieci). Wskaznik koncentracji oraz liczbe RLM dla obszaru
objetego koncepcja ustalono w podziale na poszczegdélne miejscowosci dla obydwu
wariantow budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
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Tabela 30 Wskaznik koncentracji budowy sieci - WARIANT 1

Dlugosé
Liczba RLM Liczba RLM sieci Wskaznik
Wyszczegodlnienie stalych 0s0b czasowo | planowana | koncentracji
mieszkancow przebywajacych | do budowy | [RLM/km]
[km]
KARWODRZA 942 30 5,9 164
LOWCZOW 480 4,2 114
PIOTRKOWICE 750 7,2 104
ZABLEDZA 774 6,1 126
RAZEM 2946 30 234 127
Tabela 31 Wskaznik koncentracji budowy sieci - WARIANT 2
Dlugosé
Liczba RLM Liczba RLM sieci Wskaznik
Wyszczegodlnienie stalych 0s0b czasowo | planowana | koncentracji
mieszkancow | przebywajacych | do budowy | [RLM/km]
[km]

KARWODRZA 942 30 57 170
LOWCZOW 480 0 3,7 129
PIOTRKOWICE 750 0 7,9 94
ZABLEDZA 774 0 54 143
RAZEM 2946 30 22,7 131

Analiza wskaznika koncentracji dla obydwu wariantéw wskazuje, ze z punktu widzenia
wytycznych Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych inwestycja budowy
kanalizacji sanitarnej na rozpatrywanym obszarze jest spotecznie optacalna.

5.7.Analiza srodowiskowa realizacji inwestycji
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie czterech
miejscowosci gminy Tuchoéw (Karwodrzy, Lowczowa, Piotrkowic oraz Zabledzy), bedaca
przedmiotem niniejszego zamoéwienia bedzie miala za zadanie rozwiazanie problemu
gospodarki Sciekowej w sposéb ograniczajacy do minimum jej ucigzliwodé¢ dla wod
powierzchniowych i podziemnych znajdujacych sie na terenie gminy Tuchéw, realizujac tym
samym zasade ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem
warunkéw zycia mieszkanicow. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchéw
zostala wskazana jeden z celow szczegdlowych, celu priorytetowego
+INFRASTRUKTURA” STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 1 GMINY TUCHOW. Ponadto,
realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie péinocnej czesci gminy zapewni

jako

ochrone srodowiska przy zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju.

Ponadto realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze objetym czeSciowo terenem
Natura 2000 Biala Tarnowska (PLH120090), dla ktérego Zarzadzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. ustanowiono plan zadan
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ochronnych majacych na celu zapobiezenie zidentyfikowanym istniejgcym i potencjalnym

zagrozeniom  m.in. odprowadzaniu do woéd nieoczyszczonych $Sciekéw bytowych

i wyrzucania odpadéw z gospodarstw domowych powodujace pogorszenie jakosci wody -

srodowiska zycia gatunku chronionego, pozwoli réwniez na realizacje zadari okreslonych
przez RDOS.

6. WSTEPNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZAC]I
INWESTYCJI Z PROPOZYCJA JE] ETAPOWANIA

Niezaleznie od wybranego wariantu inwestycji proponuje si¢ wdrozenie harmonogramu

realizacji inwestycji z gléwnym podzialem na poszczegélne miejscowosci poczawszy od

ostatniej zlewni, z ktorej Scieki kierowane beda na oczyszczalnie Sciekow.

Planowane dzialanie

ROK

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Przygotowanie koncepcji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej

Sporzadzenie projektéw budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Zabledza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Karwodrza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Piotrkowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Lowczow

7. PRZEPISY 1 NORMY WSAZANE DO STOSOWANIA PRZY
REALIZAC]JI BUDOWY SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Ustawa Prawo Zamoéwieri Publicznych z dnia 29.01.2004 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych i wykonawczych
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CZESC RYSUNKOWA KONCEPC]JI

Rys. K0: Kolejnos¢ prezentowania rysunkéw

Rys. K1.01: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lowczéw: koncepcja 1, zlewnia 1.
Rys. K1.02: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Lowczéw, koncepcja 1, zlewnia 2
Rys. K1.03: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 1, zlewnia 3
Rys. K1.04: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 1, zlewnia 4
Rys. K1.05: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Piotrkowice, koncepcja 1, zlewnia 5
Rys. K1.06: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 1, zlewnia 5
Rys. K1.07: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lowczéw, koncepcja 1, zlewnia 6
Rys. K1.08: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karwodrza, koncepcja 1, zlewnia 7
Rys. K1.09: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karwodrza, koncepcja 1, zlewnia 8
Rys. K1.10: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabtedza, koncepcja 1, zlewnia 9
Rys. K1.11: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabtedza, koncepcja 1, zlewnia 10
Rys. K1.12: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabtedza, koncepcja 1, zlewnia 11

Rys. K1.12": Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tuchéw, koncepcja 1 - kanat
doprowadzajacy $cieki do oczyszczalni w Tuchowie

Rys. K1.13: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-1

Rys. K1.14: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-2

Rys. K1.15: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-3

Rys. K1.16: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-4

Rys. K1.17: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-5

Rys. K1.18: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-6

Rys. K1.19: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-7

Rys. K1.20: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-8

Rys. K1.21: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-9

Rys. K1.22: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-10

Rys. K1.23: Zagospodarowanie terenu przepompowni PP-11

Rys. K2.01: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Lowczéw, koncepcja 2, zlewnia A
Rys. K2.02: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lowczéw, koncepcja 2, zlewnia A
Rys. K2.03: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 2, zlewnia B
Rys. K2.04: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 2, zlewnia B
Rys. K2.05: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 2, zlewnia C

Rys. K2.06: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 2, zlewnia
B/C

Rys. K2.07: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkowice, koncepcja 2, zlewnia
C/D
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Rys. K2.08: Schemat trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karwodrza, koncepcja 2, zlewnia E
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Zalacznik nr 1 WZOR OSWIADCZENIA - (dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej/magistrali
wodociagowej’)

Ja NiZej POAPISANY(A) ...vvreviriiiiiiriciiii e
ZATMNIESZKATY () ..

legitymujacy(a) sie dowodem 0sObiStym NI .........ccccoviiuiiiiociicccccceceee wydanym przez:

NI telefOnU: .oooveieeiiceeece e
Oswiadczam, ze:

1. Zostalem(am) zapoznany(a) z projektowang trasa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami/ sieci
wodociagowe]” W ....ccceiiiiiiiiiiiiiii, zgodnie z zalagczong mapa.

2. Oswiadczam, iz jestem wlascicielem, wspoétwlascicielem, uzytkownikiem wieczystym, najemca,
zarzadzajacym, petnomocnikiem, inne wpisac)..............coooiiiiiiiiceeee O,

3. Wyrazam zgode na wejscie w teren w celu: wykonania przedmiotowej inwestycji na mojej poses;ji
nr ewid. dzialki(ek): ... POIOZONE] W oraz
celem wykonania czynnosci zwigzanych z eksploatacja i konserwacja ww. urzadzen tj.
kazdorazowego wstepu na te nieruchomos¢ i dostepu do tych urzadzen.

4. Zezwalam na przetwarzanie ww. danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania
pozwolenia na realizacje przedmiotowych prac.

5. Oswiadczam, ze na trasie rurociaggdéw nie zostang posadzone krzewy i drzewa oraz nie zostanie
wykonana zabudowa uniemozliwiajaca dostep do nich.

6. Oswiadczam, ze udzielonej zgody nie wycofam, nie bede wnosit odwotania od decyzji na jego
budowe jak réwniez nie bede zadal(a) z tytulu wykonanych robét odszkodowania.

7. Po zakoniczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego przez Wykonawce
robét budowlanych.

8. Skladajacy niniejsze o$wiadczenie przyjmuje do wiadomosci, iz skladanie nieprawdziwych
o$wiadczen moze rodzi¢ odpowiedzialnosé prawna.

9. O podjetych zobowigzaniach poinformuje pozostalych wspoétwtascicieli dziatki(*).

Wykaz wspolwlascicieli:

Zatacznik:
— kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesiona planowana trasa kanalizacji sanitarnej
(Uwaga: wymagany jest podpis na zalaczniku graficznym)

(*)- niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis)
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